Technological Progress in the Implementation of Enclosing Construction of the Specified Object by Hauerlandová, Dana
  
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 








TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ 




TECHNOLOGICAL PROGRESS IN THE  
IMPLEMENTATION OF ENCLOSING CONSTRUCTION OF 










Studentka:                   Dana HAUERLANDOVÁ 




























































Prohlašuji, ţe jsem celou bakalářskou práci, včetně příloh, vypracovala samostatně pod 
vedením vedoucího bakalářské práce a uvedla jsem všechny pouţité podklady a literaturu. 
 
 
V Ostravě dne  2. 5. 2017                        …………………………………………… 








 byla jsem seznámena s tím, ţe na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 
121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci občanských a 
náboţenských obřadŧ, v rámci školních představení a uţití díla školního a § 60 – 
školní dílo. 
 beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠB–TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci uţít (§ 35 
odst. 3) 
 souhlasím s tím, ţe údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním 
systému VŠB–TUO. 
 bylo sjednáno, ţe s VŠB–TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 
s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona 
 bylo sjednáno, ţe uţít své dílo – bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 
vyuţití, mohu jen se souhlasem VŠB–TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 
mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu  nákladŧ, které byly VŠB–TUO na 
vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše) 
 beru na vědomí, ţe odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce, podle 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonŧ 








V Ostravě dne  2. 5. 2017                        …………………………………………… 
                                                                   podpis studenta (1) 
  
Anotace bakalářské práce 
HAUERLANDOVÁ, D., Technologický postup při provádění vyzdívaných obvodových 
konstrukcí zadaného objektu. Ostrava, 2017. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství. Vedoucí 
bakalářské práce Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 
 
Cílem bakalářské práce je zpracovat stavebně-technologický postup při provádění 
vyzdívaných obvodových konstrukcí.  
 
Dosaţené výsledky: 
a) projektová dokumentace pro stavební povolení dle vyhl. 499/2006 Sb., v platném 
znění: technická zpráva, situace 1:250, základy 1:50, pŧdorysy 1:50, řez 1:50,  
pŧdorys střechy 1:50, pohledy 1:100 
b) dílčí část technologická: situace zařízení staveniště, technická zpráva zařízení 
staveniště, technologický postup provedení vyzdívané obvodové konstrukce,  
časový harmonogram, rozpočet popisované části objektu  
 
Klíčová slova: 
cihly Porotherm; tloušťka spár; vazba zdiva;  lehká malta; výškový modul;  pevnost v tlaku; 
deformace;  nosné stěny;  nenosné stěny;  jednovrstvá stěna;  součinitel tepelné vodivosti; 
tepelný odpor;  součinitel prostupu tepla;  akusticky dělící stěny;  poţární odolnost. 
 
Annotation of bachelor thesis 
The goal of this bachelor thesis is to process construction-technological procedure in the 
implementation of brick circumferential constructions. 
 
Key words: 
Bricks Porotherm; grout thickness; masonry bond; light mortar; height module; pressure 
resistance; deformation; structural walls; non-structural walls; single-layer wall; coefficient 





Seznam pouţitého značení: 
AKU   akustický 
BD   bytový dŧm 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
C25/30 označení betonu: concrete = beton; 25 - válcová pevnost v tlaku;  
30 - krychelná pevnost v tlaku 
CPR   Construction Products Regulation  (Nařízení o stavebních výrobcích) 
ČSN   české technické normy 
EP   Evropský parlament 
EPS   expandovaný polystyren 
HI   hydroizolace 
IČ   identifikační číslo 
IO   inţenýrský objekt 
K   kelvin - jednotka termodynamické teploty 
MMR   ministerstvo pro místní rozvoj 
MŢP   ministerstvo ţivotního prostředí 
NN   nízké napětí 
NP   nadzemní podlaţí 
OSPO   osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
P   pevnost v tlaku 
PBŘ   poţárně bezpečnostní řešení 
PENB   prŧkaz energetické náročnosti budovy 
PD   projektová dokumentace 
PO   poţární ochrana 
PVC KG  označení roury –  korugovaná z polyvinylchloridu 
RUSO   ukazatel prŧměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku 
S   suterén 
SO   stavební objekt 
TI   technická infrastruktura 
U   součinitel prostupu tepla 
W   watt- jednotka výkonu (v našem případě tepelného) 
ZS   zařízení staveniště 
ZTI   zdravotně technické instalace 
  
b   šířka v mm 
b.j.   bytová jednotka 
dB   decibel – hladina intenzity zvuku 
h   hloubka, výška v mm 
kce   konstrukce 
kg   kilogram - jednotka hmotnosti 
ks   kus 
kPa   kilopascal=10
3
Pa - jednotka tlaku na m
2
 
k.ú.   katastrální území 
m   metr- jednotka délková 
mm   milimetr=10
-3
m -  jednotka délková 
max   maximální 
min   minimální 
parc.č.   parcela číslo 
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A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE (2) 
 
A.1.1   Údaje o stavbě (2) 
a) název stavby (2) : 
Bytový dŧm s přípojkami technické infrastruktury: centrální zásobování teplem - teplovod, 
připojení k elektrické síti NN, vodovod, splašková a dešťová kanalizace, zpevněné plochy 
vstupu a příjezdu, tříděný odpad 
 
b) místo stavby (2) :  
k.ú. Prţno u Vsetína, parc.č. 1636/79 
 
c) předmět projektové dokumentace (2) : 
 Projektová dokumentace pro stavební povolení 
  
A.1.2   Údaje o ţadateli / stavebníkovi (2) 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) (2) :   
VŠB – TUO FAST 
Ludvíka Podéště 1875/17 
708 33 Ostrava - Poruba 
 
A.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace (2)  
a) jméno, příjmení, IČ, fyzická osoba podnikající (2): 
Dana HAUERLANDOVÁ, IČ 41391438 
K Nemocnici 2232/81 
741 01 Nový Jičín  
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta (2): 
Ing. Hana ŠEVČÍKOVÁ, PhD. – vedoucí bakalářské práce 
FAST, Katedra pozemního stavitelství 225 
VŠB-TUO Ostrava 
  
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, 
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
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architektů nebo Českou komorou autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace (2).  
 
D1.1 - architektonické a stavebně technické řešení (2)   
Dana HAUERLANDOVÁ    ČKAIT 1102244           pozemní stavby 
 
D1.2 - stavebně konstrukční část (2)    
ing. Jiří MALINA       ČKAIT 1301840          mosty a inţenýrské konstrukce 
 
D1.3 - poţárně bezpečnostní řešení (2) 
ing. Pavla MLČÁKOVÁ ČKAIT 1103404                 poţární bezpečnost staveb 
 
D1.4 - přípojky TI (2)   
Simona HARÁKOVÁ             ČKAIT 1103354                            stavby vodního hospodářství  
                                                                               a krajinného inţenýrství, specializace stavby 
zdravotnětechnické 
D1.4 - elektroinstalace, bleskosvody (2) 
ing. Jiří HORÁK  ČKAIT 1102406                         technika prostředí staveb, 
                        specializace elektrotechnická zařízení 
 
Průkaz energetické náročnosti budovy 
ing. Vlasta REMEŠOVÁ  ČKAIT 1100850                   pozemní stavby 
 
Radon       
ing. Jan VANDUCH  SÚJB č.j.10643/2007           zvláštní odborná 
zpŧsobilost 
 
A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ (2) 
 
Polohopis a výškopis – geodetická skupina GEO 
Stavebně technická prohlídka na místě samém 
Poţadavky investora 
Existence sítí od správcŧ sítí 
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A.3   ÚDAJE O ÚZEMÍ (2)  
 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území (2): 
k.ú. Prţno u Vsetína, parc.č. 1636/79  -  zastavěné území  
  
b) dosavadní vyuţití a zastavěnost území (2) : 
Obec Prţno navrhla pozemek parc.č. 1636/79 k zastavění bytovým domem. V současnosti je 
parcela zatravněna,  bez keřového,  či stromového porostu. V přilehlé komunikaci jsou 
dovedeny všechny inţenýrské sítě k místu stavby. 
 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) (2)  
Plánovaný objekt se nenachází v ţádném chráněném území, není situován v záplavovém ani 
poddolovaném území. 
  
d) údaje o odtokových poměrech (2)  
Qmax= 341,05 * 0,016 * 1 = 5,46 l/s 
Odvod dešťových vod při 15 minutovém přívalovém dešti 
5,46 * 60 * 15´ = 4.911,1 l/15minut 
prŧměrné sráţky v daném území = 797 mm/rok  341,05 * 0,797 = 271,82m3/rok 
Celkové mnoţství dešťové vody ze střechy výrazně neovlivní odtokové poměry v území. 
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
(2)  
Územní plán sídelního útvaru Prţno (dále jen ÚPN SÚ Prţno) byl schválen 30. 4. 1997 a 
závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č.2/1997, která nabyla účinnosti dne 
31. 5. 1997. 
 
Dle ÚPN SÚ Prţno, grafické části, Komplexního urbanistického návrhu, se výše uvedená 
stavba nachází v navrhované ploše obytná zóna -  zástavba bytovými domy. 
 
Dle vymezení pojmŧ vyhlášky č. 2/1997 v „obytné zóně – zástavba bytovými domy“ 
převládá funkce obytná (Část I. Článek 5 Vymezení pojmŧ odst. (2) písmeno b) obecně 
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závazné vyhlášky č. 2/1997) s funkcemi doplňujícími bydlení – zeleň, odstavné a parkovací 
plochy, technická vybavenost.   
Záměr stavby bytového domu se zpevněnými plochami a přípojkami TI na pozemku parc.č. 
1636/79 v k. ú. Prţno u Vsetína je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném 
území. 
 
f) údaje o dodrţení obecných poţadavků na vyuţití území (2)  
 
Dle vyhl.č.501/2006 Sb., ve znění vyhl.č.269/2009 Sb., vyhl.č.22/2010 Sb., vyhl. 
č.20/2011 Sb. a vyhl. č.431/2012 Sb.  - o obecných poţadavcích na vyuţívání území 
„§20 –  Poţadavky na vymezování a vyuţívání pozemků: 
1) stavba umístěná na pozemku nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území 
2) v zastavěném území je umístěna stavba pro bydlení a stavby dopravní a technické 
infrastruktury související s bydlením. 
3) Pozemek s objektem je dopravně napojen  na veřejně přístupnou pozemní 
komunikaci 
4) Pozemek svou velikostí umoţňuje umístění, realizaci a uţívání stavby pro 
navrhovaný účel a je dopravně napojen na kapacitně vyhovující přístupnou pozemní 
komunikaci 
5) a) odstavná a parkovací stání : 
odstavná stání : v objektu je navrţeno pro kaţdý byt jedno  tj.11 odstavných 
stání v jedné řadě kolmo na vnitřní komunikaci. Z tohoto počtu  je jedno odstavné 
stání pro OSPO ( v objektu je navrţen  jeden byt pro OSPO) 
parkovací stání: v BD uvaţujeme 24 obyvatel 
na 20 obyvatel = 1 stání  2 parkovací stání  –    50% krátkodobé stání 
- 50 % dlouhodobé stání 
Celkem je u domu  potřeba 11+2 = 13 stání pro dopravu v klidu 
     b)      nakládání s odpady a odpadními vodami : 
Pro komunální odpad je vyhrazena zpevněná plocha u obsluţné komunikace. 
Splašková voda je svedena do stávající splaškové kanalizace. 
c) vsakování dešťových vod : vsakování dešťových vod ze zpevněných ploch je na 




§21 –  Pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou  rekreaci: 
1) odstavná stání jsou umístěna do 300m  od objektu pro bydlení 
2) netýká se 
3) vsakování dešťových vod je na pozemku zajištěno zatravněním 40% plochy 
pozemku 
4) na pozemku jsou umístěn stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení 
– zpevněné plochy chodníkŧ, vjezdŧ a ploch pro komunální odpad. 
 
§23 –  Obecné poţadavky na umisťování staveb:  
1) Stavba je umístěna tak, ţe je umoţněno její napojení na sítě technické infrastruktury a 
pozemní komunikaci, její umístění umoţňuje přístup poţární techniky a provedení 
jejího zásahu. 
2) Stavba je umístěna tak, ţe ani ţádná její část nepřesahuje na sousední pozemek. Je 
navrţena v takové vzdálenosti od sousedního pozemku, ţe umoţňuje zástavbu 
sousedního pozemku 
3) Netýká se 
4) Netýká se 
5) Přípojky technické infrastruktury jsou umístěny částečně mimo zastavovaný stavební 
pozemek 
 
§24 –  Zvláštní poţadavky na umisťování staveb: 
1) Energetická vedení jsou umístěna pod zemí , v chráničkách 
2) U objektu je zajištěn prostor pro příjezd vozidel zásobování, pro nakládání a 
vykládání z těchto vozidel 
3) Netýká se 
4) Na pozemku nejsou umístěny ţádné stavby, které by ohroţovaly povrchové nebo 
podzemní vody 
5) Čerpací stanice pohonných hmot - Netýká se 
 
§25 –  Vzájemné odstupy staveb : 
1) Vzájemné odstupy staveb se neřeší, protoţe stavba stojí od nejbliţší další stavby 55m 
vzdušnou čarou.  Splňuje tedy hygienické normy na denní osvětlení i oslunění. Tímto 
je zároveň umoţněno provádět údrţbu stavby. 
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2) Od společných hranic pozemkŧ je objekt vzdálen více neţ 2m 
3) Netýká se 
4) Netýká se 
5) Netýká se 
6) Netýká se 
7) Vzdálenost prŧčelí budovy je větší neţ 3m od okraje vozovky místní komunikace. 
8) Vzájemné vzdálenosti a odstupy se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy 
obvodových stěn od hranic pozemkŧ a okraje vozovky pozemní komunikace.“(9) 
 
g) údaje o splnění poţadavků dotčených orgánů (2) 
Projektová dokumentace respektuje stanoviska správců inţenýrských sítí a dotčených 
orgánů státní správy. 
MěÚ Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy – vyjádření  o 
souladu se záměry územního plánování v dotčeném území 
MěÚ Vsetín, odbor ţivotního prostředí - souhlasné koordinované závazné stanovisko  
Obec Prţno – souhlas se stavebním záměrem (souhlas s napojením na TI ve správě obce), 
vyjádření obce ke stavebnímu  záměru 
CETIN – existence sítí a stanovisko ke stavebnímu řízení 
Innogy Gas Net – existence sítí a stanovisko ke stavebnímu řízení 
VaK - existence sítí a stanovisko ke stavebnímu řízení 
ČEZ -  existence sítí a stanovisko ke stavebnímu řízení 
Krajská hygienická stanice – závazné stanovisko dotčeného správního úřadu 
Hasičský záchranný sbor - závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku poţární ochrany  
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení (2)  
Nejsou 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic (2)  
Netýká se 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) (2) 
1636/79  -  trvalý travní porost     3.620 m2  
1724  - ostatní plocha     15.600 m2 
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A.4   ÚDAJE O STAVBĚ (2) 
  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby (2)  
Nová stavba  
 
b) účel uţívání stavby (2)  
Bytový dŧm s přípojkami TI a zpevněnými plochami 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba (2)  
Stavba trvalá 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) (2)  
Netýká se 
 
e) údaje o dodrţení technických poţadavků na stavby a obecných technických 
poţadavků zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb (2)  
Při zpracování tohoto stupně projektové dokumentace byly respektovány příslušné vyhlášky, 
směrnice a předpisy, zejména: 
zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění - Stavební zákon   
vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném znění –  O dokumentaci staveb 
vyhláška č.268/2009 Sb. v platném znění -  O technických poţadavcích na stavby: 
„část druhá – Technické poţadavky na stavby : 
 §5 – Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu:  
odstavná stání : v objektu je navrţeno pro kaţdý byt jedno  tj.11 odstavných 
stání v jedné řadě kolmo na vnitřní komunikaci. Z tohoto počtu  je jedno odstavné 
stání pro OSPO ( v objektu nenavrţen  jeden byt pro OSPO) 
parkovací stání: v BD uvaţujeme 24 obyvatel 
na 20 obyvatel = 1 stání  2 parkovací stání  –    50% krátkodobé stání 
- 50 % dlouhodobé stání 
Celkem je u domu  potřeba 11+2 = 13 stání pro dopravu v klidu 
 
 §6 – Připojení staveb na sítě technického vybavení : 
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Stavba je umístěna tak, ţe je umoţněno její napojení na sítě technické 
infrastruktury a pozemní komunikaci, její umístění umoţňuje přístup poţární 
techniky a provedení jejího zásahu. Přípojky technické infrastruktury jsou 
umístěny částečně mimo zastavovaný stavební pozemek.Objekt je napojen na 
veřejný vodovod, na veřejnou kanalizaci. Dešťová voda ze střechy bude svedena 
do stávající dešťové kanalizace, protoţe vsakování nelze doporučit z hlediska 
hydrogeologických poměrŧ. 
§7 –  Oplocení pozemku:  
Po dostavbě se odstraní dočasné mobilní oplocení staveniště a pozemek kolem 
nového bytového domu nebude oddělen od sousedních pozemkŧ oplocením.  
 
část třetí – Poţadavky na bezpečnost a vlastnosti stavby : 
§8 –  Základní poţadavky: 
mechanická odolnost a stabilita – objekt je navrţen z projekčních podkladŧ a 
statických tabulek jednotlivých konstrukčních systémŧ. 
poţární bezpečnost – není v této bakalářské práci ověřena poţárním specialistou 
úspora energie a tepelná ochrana, vč. vypracování PENB - není v této 
bakalářské práci provedena energetickým specialistou  
Stavba splňuje poţadavky na ochranu zdraví osob a ţivotního prostředí, ochranu 
proti hluku a na bezpečnost při uţívání. 
§9 – Mechanická odolnost a stabilita - D1.2 – není v této bakalářské práci ověřena 
posouzením statika 
§10 –Všeobecné poţadavky pro ochranu zdraví, zdravých ţivotních podmínek a 
ţivotního prostředí :  
Stavba je chráněna proti zemní vlhkosti a proti pronikání radonu hydroizolací 
s patřičnými vlastnostmi. Jednotlivé stavební výrobky splňují všechny 
poţadované vlastnosti, doloţeno certifikátem nebo prohlášením o shodě. Proti 
povětrnostním a atmosférickým vlivŧm je střešní plášť opatřen pásem z SBS 
modifikovaného asfaltu s břidličným posypem. 
Světlé výšky místností 2,65m splňují hygienickou normu pro bytové domy. 
 §11 – Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění :  
V obytných a pobytových místnostech splňuje denní i umělé osvětlení, 
oslunění a větrání hygienickou normu. Navrţená okna všechny tyto poţadavky 
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splňují. Pobytové místnosti budou  dostatečně vytápěny s moţností regulace 
vnitřní teploty. 
§12 – Větrání :  
Prostory bez přímého větrání budou opatřeny větráním nuceným s odvodem 
do instalačních šachet. Vytápění objektu je zajištěno dálkovým teplovodem. 
Odvětrání sklepních místností bez oken (typových anglických dvorkŧ) je 
vzduchotechnickým vedením pod stropem místností do stupaček objektu. 
§13 – Proslunění :  
Objekt je do terénu osazen tak, aby do pobytových místností dopadalo 
sluneční světlo v min. poţadavku dle ČSN normy.  
V pobytových  místnostech jsou okna navrţena tak, aby na 7m2podlahové 
plochy připadalo min 1m2 okenního skla. 
§14 – Ochrana proti hlukům a vibracím :  
Hluk z venkovního prostředí je eliminován  navrţeným obvodovým  pláštěm 
(váţená laboratorní neprŧzvučnost Rw=51 dB), mezi bytovými jednotkami je 
hluk eliminován vnitřními akustickými stěnami (váţená laboratorní 
neprŧzvučnost Rw=58 dB), a i v jednotlivých bytech jsou řešeny akustické 
příčky (váţená laboratorní neprŧzvučnost Rw=47 dB)  mezi klidovými a 
pracovními zónami. Ke  klidu ve vnitřním prostoru přispívá i zasklení oken 
izolačním dvojsklem (váţená laboratorní neprŧzvučnost Rw=32 dB). 
 §15 – Bezpečnost při provádění a uţívání staveb : 
Jsou splněny poţadavky ČSN 73 4301 Obytné budovy  
§16 – Úspora energie a tepelná ochrana : 
Obálka budovy je navrţena tak, aby splňovala ČSN 73 0540 – 2 v aktuálním 
znění 
 
část čtvrtá – Poţadavky na stavební konstrukce staveb : 
 §17 – Odstraňování staveb – netýká se 
§18 – Zakládání staveb :  
Základy navrţeny v nezámrzné hloubce 0,9m pod úrovní upraveného terénu 
1.S. V blízkém okolí není studna ani jiný zdroj podzemní vody, kde by bylo 
moţno změřit polohu hladiny podzemní vody. Na servru vrtné 
prozkoumanosti České geologické sluţby není na zájmové parcele ani v jejím 
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okolí registrován ţádný prŧzkumný vrt. Není stanovena výška hladiny 
podzemní vody. Obvodové suterénní zdivo a kce podlahy suterénu jsou 
odizolovány od zemní vlhkosti navrţenou hydroizolací, které zároveň plní 
funkci ochrany proti pŧdnímu radonu. 
§19 – Stěny a příčky :  
Všechny svislé stavební kce splňují poţadavky na ně kladené – viz technické 
listy výrobkŧ. 
 §20 – Stropy :  
Vodorovné kce splňují všechny normové poţadavky na ně kladené 
§21 – Podlahy, povrchy stěn a stropů:  
Podlahové kce splňují poţadavky na tepelně technické vlastnosti v ustáleném i 
neustáleném teplotním stavu, vč. poklesu dotykové teploty podlah; poţadavky 
na kročejovou a vzduchovou neprŧzvučnost 
§22 – Schodiště a šikmé rampy :  
Sklon schodišťového ramene hlavního vnitřního schodiště je 30°, hlavní 
schodiště je betonové dvouramenné s podestou a mezipodestou uloţenými na 
bočních schodišťových zdech. Navrţená schodiště i rampa splňují předepsané 
rozměry a vlastnosti dle ČSN 73 4301 a ČSN 73 4130. 
§23 – Povrchy schodišť :  
Dlaţba na obklad schodišťových stupňŧ je navrţena protiskluzná s parametry 
vhodnými pro schodiště. Prostor schodiště je osvětlen a odvětrán. 
§24 – Komíny a kouřovody – netýká se 
 §25 – Střechy: 
 Střecha je plochá se čtyřmi střešními vpustmi. Zachycuje a odvádí sráţkové 
vody, sníh a led tak, aby neohroţovaly chodce a účastníky silničního provozu 
nebo zvířata v přilehlém prostoru, a zabraňuje vnikání vody do kce stavby. Na 
střechu je zajištěn bezpečný přístup. Odpadní vzduch ze VZT zařízení a 
odvětrání vnitřní kanalizace jsou vyústěny nad pochŧzí střechu tak, aby 
neobtěţovaly a neohroţovaly okolí. Střešní plášť splňuje poţadavky na 
tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní páry a prostupu 
vzduchu konstrukcemi ; nejniţší vnitřní povrchovou teplotu (místa tepelných 
mostŧ a tepelných vazeb mezi konstrukcemi) dané normovými hodnotami. 
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Navrţená skladba má tepelnou stabilitu v zimním a letním období ve vazbě na 
místnost nebo budovu. 
§26 – Výplně otvorů: 
Navrţená okna a dveře splňují tepelně technické vlastnosti v ustáleném 
teplotním stavu, akustické vlastnosti , výměnu vzduchu v místnostech. 
Hlavní vstupní dveře jsou širší,neţ doporučených min. 800mm. Parapety oken 
jsou vyšší neţ 850mm.Prŧlezný otvor na střechu má větší rozměry neţ 
700mm. 
§27 – Zábradlí :  
Zábradlí v lodţiích je navrţeno výšky 1000mm a splňuje tak normovou 
hodnotu. Zábradlí vnitřního schodiště má výšku 900mm , rovněţ tím splňuje 
normovou hodnotu. 
§28 – Výtahy – netýká se 
 §29 – Výtahové a větrací šachty – netýká se 
 §30 – Shozy pro odpad – netýká se 
§31 – Předsazené části stavby a lodţie : Podlahy lodţií jsou navrţeny jako 
vodotěsné kce s protiskluznou úpravou povrchu. Jsou navrţeny ve spádu 1% 
s odvodem sráţkové vody okapničkou. 
 
část pátá – Poţadavky na technická zařízení staveb : 
§32 – Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody – navrţeno napojení přípojky na 
stávající vodovodní řad v přilehlé komunikaci 
§33 – Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace – navrţeno napojení přípojky na 
stávající kanalizační řady (splaškový, dešťový)  v přilehlé komunikaci 
§34 – Připojení staveb k distribučním sítím – navrţeno napojení elektro přípojky na 
stávající síť NN v přilehlé komunikaci 
 §35 – Plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení – netýká se 
 §36 – Ochrana před bleskem - v bakalářské práci není řešeno  
§37 – Vzduchotechnická zařízení – netýká se 
 §38 – Vytápění -  navrţeno napojení na centrální zásobování teplem 
 
část šestá – Zvláštní poţadavky pro vybrané druhy staveb : 
§39 – Bytové domy :  
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V návrhu je vymezen prostor pro odkládání směsného komunálního odpadu 
mimo objekt BD, prostor pro úklidovou komoru s výlevkou a umyvadlem pro 
úklid společných částí domu. Prostor hlavního schodiště je osvětlen okny na 
podestách. 
 §40 – Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci – netýká se 
§41 – 46 – netýká se  
§47 – Garáţe: Světlá výška a rozměry vnitřních prostor jsou dány normovými 
hodnotami 
 §48 – 53 – netýká se    
 
část sedmá – Společná a závěrečná ustanovení : 
§54 – výjimky – netýká se  
§55 – části stavby – různé účely - posouzení podle rŧzných ustanovení této 
vyhlášky“(10) 
 
„Vyhláška č.398/2009 Sb. – o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 
bezbariérové uţívání staveb:  
Charakter a účel vyuţití objektu předpokládá pohyb osob s omezenou moţností pohybu a 
orientace – dále jen OSPO“(11): 
V 1.S  - je zde pro OSPO vyčleněna 1 garáţ s přístupem  ke sklepnímu boxu  
V 1.NP  - je pro OSPO navrţen bezbariérový vstup a je zde navrţena 1b.j. pro OSPO.  
 
f) údaje o splnění poţadavků dotčených orgánů a poţadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů (2)  
Netýká se 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení (2)  
Netýká se 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, uţitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uţivatelů / pracovníků apod.) (2)  
Zastavěná plocha dle metodiky MMR  –   341,05 m2 
Obestavěný prostor    -     4.734 m3 
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Výška atiky od +-0,000         +9,650 (+12,150 výlez na střechu) 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované mnoţství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) (2)  
Není součástí této bakalářské práce  
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) (2) 
Předpokládané zahájení stavby  04/2018 
Předpokládané ukončení stavby  12/2019 
  
k) orientační náklady stavby (2)  
Náklady dle RUSO 2016    4.734*5.250,-Kč = 24.853.500,- Kč 
 
A.5   ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ  ZAŘÍZENÍ (2)  
 
SO01 – ŘEŠENÝ OBJEKT BD 
IO01 – PŘÍPOJKA TEPLOVODU 
IO02 – PŘÍPOJKA VODOVODNÍ 
IO03 – PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
IO04 – PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 
IO05 – ELEKTROPŘÍPOJKA NN 
IO06 – PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO KABELU 
IO07 – ZPEVNĚNÁ PLOCHA CHODNÍKU 
IO08 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY ODSTAVENÉHO PARKOVIŠTĚ  
IO09 – ZPEVNĚNÁ PLOCHA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE DO 3,5t 
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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY (2) 
 
a) charakteristika stavebního pozemku (2) 
Pozemek parc.č.1636/79 v k.ú. Prţno u Vsetína je zatravněná svaţitá louka bez vzrostlých 
stromŧ nebo keřŧ. Je na svahu se spádem k východu  nad pravou stranou místní komunikace 
na parc.č. 1724. V pozemku nejsou uloţena ţádná podzemní vedení. 
  
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický prŧzkum, 
hydrogeologický prŧzkum, stavebně historický prŧzkum apod.) (2) 
 
Pedologický průzkum 
Lokalita patří k východnímu okraji Hostýnských vrchŧ. Klimatický okrsek CH7 (chladný, 
pahorkatina, prŧměrná teplota 7°C, prŧměrný roční úhrn sráţek okolo 800 mm). 
Území patří do povodí Vsetínské Bečvy. Ulicový potok plní vŧči prvnímu zvodněnému 
koridoru funkci místní erozivní báze. 
 
Území Vněkarpatského příkrovu magurské flyšové skupiny, račanské jednotky. Podloţí 
tvořeno křídovými flyšovými horninami slezského vývoje. Kvarterní pokryv tvoří středně 
plastický jíl překrytý vrstvou humózní hlíny. Povrch je tvořen zvětralinovým pláštěm pelitŧ a 
drobových pískovcŧ roztockých vrstev (magurská skupina příkrovŧ, račanská jednotka, 
drobně rytmický flyš, stratigrafický index Kr7). 
Z hlediska hydrogeologických poměrŧ v lokalitě nelze doporučit utrácení odpadní a dešťové 
vody vsakováním do podzemí. 
 
Stanovení radonového indexu na území Vněkarpatského příkrovu magurské flyšové 
skupiny, račanské  jednotky. Podloţí tvořeno křídovými flyšovými horninami slezského 
vývoje.  
Kvarterní pokryv tvoří středně plastický jíl překrytý vrstvou humózní hlíny.  
Radonový index pozemku : STŘEDNÍ 
 





d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. (2). 
Záměrem dotčená parcela se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území (2) 
Při provádění stavby je dodavatel povinen minimalizovat negativní účinky na okolí (hluk, 
prašnost, znečištění komunikace). Vliv hluku přichází v úvahu především v období výstavby, 
kdy je hlavním zdrojem hluku provádění zemních prací a doprava stavebního materiálu, tento 
zdroj hluku bude proměnný a dočasný. Ochrana ovzduší po dobu výstavby –  zásoby sypkých 
stavebních materiálŧ a ostatních zdrojŧ prašnosti budou omezeny na nezbytně nutné 
mnoţství. Dodavatel bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným 
kropením plochy staveniště a zajistí rovněţ čištění příjezdové komunikace. 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky, na stabilitu a erozi pŧdy, ani na 
odtokové poměry v území. 
  
f) poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, (2)  
Stavba nevyţaduje ţádné kácení dřevin ani demolice  
 
g) poţadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemkŧ 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) (2)  
Dosavadní vyuţití pozemku dle KN: 
obec kat. území    parc.č.  druh pozemku dle KN výměra 
Prţno Prţno u Vsetína 1636/79 trvalý travní porost     3.620m2  
 
Uvedená plocha je pod ochranou ZPF - spadá dle BPEJ 62441 do III. třídy ochrany 
zemědělského půdního fondu: 
V jednotlivých klimatických regionech se jedná převáţně o pŧdy vyznačující se prŧměrnou 
produkční schopností, které je moţné vyuţít v územním plánování pro výstavbu a jiné 
nezemědělské zpŧsoby vyuţití. Pozemky v dané lokalitě nejsou jiţ delší dobu vyuţívány pro 
zemědělské účely. Jsou pouze zatravněny.   
Schváleným územním plánem obce Prţno u Vsetína jsou předmětné pozemky vyznačeny 
jako zastavitelné území s moţností výstavby nových bytových domŧ.  
18 
 
Z těchto dŧvodŧ se záměr vynětí ze ZPF předmětného pozemku posuzuje jako moţný a 
vhodný. Navrhované řešení je z hlediska ZPF nejvýhodnější. 
Na pozemku bylo provedeno měření objemové aktivity radonu v pŧdním vzduchu a byl 
hodnocen pŧdní profil do hloubky základové spáry a geologická situace. 
Půdní profil : 
0,00 – 0,20 m humózní hlína 
0,20 – 0,80 m  jíl se střední plasticitou (CM) 
Propustnost : nízká F6 
Po dobu skladování ornice na deponii  je povinností stavebníka tuto zeminu chránit proti 
erozi, odcizení, kontaminaci a proti znehodnocení zaplevelením. 
  
h) územně technické podmínky (zejména moţnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) (2)  
Napojení TI na stávající rozvody energií dle PD – elektropřípojka, centrální zásobování 
teplem - teplovod, voda, splašková a dešťová kanalizace vedené v přilehlé místní komunikaci 
parc. č. 1724.  
Napojení na dopravní infrastrukturu novými sjezdy dle PD. 
  
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice (2).  
Navrţená stavba není věcně ani časově vázána na další investice. 
 
B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY (2) 
 
B.2.1   Účel uţívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek (2)  
Bytový dŧm s 11 bytovými jednotkami, 5 garáţemi, přípojkami TI a zpevněnými plochami 
zastavěná plocha dle metodiky MMR        341,05 m2 
obestavěný prostor            4.734 m3 
výška atiky domu od +-0,000            +9,650 
výška atiky nástavby výlezu od +-0,000      +12,150 
  
B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení (2)  
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  
Objekt bytového domu je řešen jako 3 podlaţní, podsklepený s plochou střechou. 
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Je zapuštěn do svahu sklepní částí tak, ţe nájezd do garáţí je ve stejné výškové úrovni, jako 
upravený terén z východní strany objektu. Ze západní a jiţní strany jsou u obvodových zdí 
typové anglické dvorky pro prosvětlení a větrání sklepních boxŧ  v 1.S. 
Vstup do 1.NP je po předloţeném betonovém schodišti o 6 stupních z východní strany a ze 
západní je navrţena nájezdová rampa se zábradlím pro vstup OSPO.  
Schodiště i rampa se napojují na nástupní podestu, odkud je bezbariérový vstup do 1.NP 
dvojkřídlovými otevíravými dveřmi (asymetrická křídla o světlosti křídel 900 a 500 mm) 
s pevným nadsvětlíkem. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení (2) 
Pŧdorys domu je obdélník o rozměrech 18,5 x 18,4 m.  
Výška domu  od 0,000 je +9,650 po atiku ploché střechy a +12,150 po atiku výlezové 
nadstavby.  
Objekt má suterén částečně zapuštěný do svaţitého terénu.  
Konstrukce bytového domu je navrţena z keramického systému POROTHERM. 
Fasáda je navrţena ve dvou odstínech šedé silikonové omítky a soklová část objektu tmavě 
šedá v dekorativní omítce. 
 
B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby (2)  
1.S – výšková úroveň -3,100 – světlá výška 2650 mm 
Garáţe jsou umístěny do 1.S – suterénu, v úrovni upraveného terénu z východu. Prostor před 
garáţemi je odvodněn liniovým odvodňovacím ţlabem. V garáţích jsou vyspádované 
podlahy k liniovému odvodňovacímu ţlabu. 
Ostatní suterénní prostory budou vyuţívány jako sklepy a společná komora pro všechny 
uţivatele objektu. 
 
1.NP – výšková úroveň 0,000  - světlá výška 2650 mm 
Vstup do 1.NP je po předloţeném betonovém schodišti o 6 stupních z východní strany a ze 
západní strany je navrţena nájezdová rampa o sklonu 6%. Schodiště i rampa se napojují na 
nástupní podestu, odkud je bezbariérový vstup do 1.NP dvojkřídlovými otevíravými dveřmi 
(asymetrická křídla o světlosti křídel 900  a 500 mm) s pevným nadsvětlíkem, do vstupní 
chodby domu.  
Odtud je moţný vstup do místnosti pro uloţení kočárkŧ a kol, sušárny prádla s úklidovou 
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komorou; nebo se vejde do schodišťového prostoru, odkud jsou moţné vstupy do společné 
komory a do 3 jednotlivých bytŧ 1.NP; k hlavnímu dvouramennému betonovému schodišti. 
Byt č.1 – bezbariérový jednopokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením se sprchovým 
koutem se sprchovým ţlabem v úrovni podlahy, umyvadlem a WC uzpŧsobenými pro 
invalidní osoby na vozíku, s místem pro připojení pračky. 
Byt č.2 – dvoupokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením s vanou, umyvadlem, WC a 
místem pro připojení pračky. 
Byt č.3 – třípokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením s vanou, umyvadlem, WC a místem 
pro připojení pračky a se samostatným WC s umývátkem. 
 
2.NP – výšková úroveň +3,000  - světlá výška 2650 mm 
Na tomto podlaţí jsou 4 bytové jednotky. 
Ze schodišťového prostoru je vstup do společné komory a jednotlivých bytŧ 2.NP. 
Byt č.4 – jednopokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením s vanou, umyvadlem a WC, s 
místem pro připojení pračky 
Byt č.5 – dvoupokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením s vanou, umyvadlem, WC a 
místem pro připojení pračky; z kuchyně vstup na lodţii. 
Byt č.6 – třípokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením s vanou, umyvadlem, WC a místem 
pro připojení pračky a se samostatným WC s umývátkem; z kuchyně a pokoje vstup na lodţii. 
Byt č.7 – jednopokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením s vanou, umyvadlem a WC, s 
místem pro připojení pračky 
 
3.NP – výšková úroveň +6,000  - světlá výška 2650 mm 
Na tomto podlaţí jsou 4 bytové jednotky. 
Ze schodišťového prostoru je vstup do společné komory a jednotlivých bytŧ 3.NP. 
Byt č.8 – jednopokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením s vanou, umyvadlem a WC, s 
místem pro připojení pračky 
Byt č.9 – dvoupokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením s vanou, umyvadlem, WC a 
místem pro připojení pračky; z kuchyně vstup na lodţii. 
Byt č.10 – třípokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením s vanou, umyvadlem, WC a 
místem pro připojení pračky a se samostatným WC s umývátkem; z kuchyně a pokoje vstup 
na lodţii. 
Byt č.11 – jednopokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením s vanou, umyvadlem a WC, s 
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místem pro připojení pračky 
 
Výlezový otvor je opatřen stahovacími schŧdky, které jsou přístupné z podesty posledního 
obytného podlaţí. 
 
Plochá střecha je rozdělena na čtyři samostatně vyspádované části, které směřují ke střešním 
vpustem. Výlez na plochou střechu je přes obezděný prostor 4.01, ze kterého na plochou 
střechu vedou vyrovnávací stupně – zámečnická konstrukce – jednokřídlovými 
oplechovanými dveřmi.  
 
B.2.4   Bezbariérové uţívání stavby (2)  
Ze západní strany je pro vstup do 1.NP navrţena nájezdová rampa o sklonu 6%.  
Rampa plynule přechází na nástupní podestu, odkud je bezbariérový vstup do 1.NP 
dvojkřídlovými otevíravými dveřmi (asymetrická křídla o světlosti křídel 900 a 500 mm) 
s pevným nadsvětlíkem. 
Rampa se schodištěm a nástupní podestou je opatřena zábradlím, schodiště z obou stran. 
Madla a zaráţky u podlahy podle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích 
zabezpečujících uţívání staveb OSPO. 
 
Byt č.1 – bezbariérový jednopokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením se sprchovým 
koutem se sprchovým ţlabem v úrovni podlahy, umyvadlem a WC uzpŧsobenými pro 
invalidní osoby na vozíku, s místem pro připojení pračky. 
 
B.2.5   Bezpečnost při uţívání stavby (2)  
Vnitřní instalace v objektu budou provedeny v souladu s platnými předpisy a při provozu se 
bude dbát na řádnou obsluhu el. zařízení a rozvodŧ, bude se provádět pravidelná kontrola 
těchto zařízení tak, aby nedošlo k zásahu el. proudem, případně k poţáru. Před uţíváním 
stavby bude provedena výchozí revize elektroinstalace. Na objektu bude instalována ochrana 
před bleskem.  Všechny plochy vyvýšené oproti okolnímu terénu o více neţ 50 cm budou 
opatřeny zábradlím. Na střechu není běţně moţný přístup, proto nebude na atice montováno 
zábradlí. 




B.2.6   Základní charakteristika objektů (2)  
a) stavební řešení (2) 
Navrţený bytový dŧm bude zděný, zaloţený na základových pasech, které mají dvě úrovně 
zaloţení: - 4,100 a – 3,800. Objekt bude podsklepený, 3podlaţní, krytý plochou střechou. 
V 1.S budou umístěny garáţe. 
Konstrukční výška v objektu je 3000mm, světlá výška jednotlivých podlaţí 2650 mm. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení (2)  
ZÁKLADY 
Základové pasy pod obvodovým zdivem a nosnými vnitřními zdmi z prostého betonu 
C25/30, XC2 zaloţené do nezámrzné hloubky h=900mm , b=750 mm.  
Základová deska bude vyztuţena KARI sítí 6/150-6/150. Pro základy nebyl proveden 
geotechnický prŧzkum. Hodnota únosnosti, při postupu dle I. geotechnické kategorie, byla 
odhadnuta mezi 150-200kPa, coţ odpovídá středně kvalitním zeminám. Po provedení výkopŧ 
musí základovou spáru převzít statik, který únosnost potvrdí, případně navrhne rozšíření 
základŧ. 
Na základové desce bude celoplošně natavena hydroizolace, která bude zároveň splňovat 
protiradonovou ochranu na střední hodnotu – např. ELASTEK 40 MINERAL. 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE : 
Obvodové nosné tepelněizolační zdivo tl. 500 mm z broušeného cihelného bloku 
s minerální izolací POROTHERM 50 T Profi na maltu pro tenké spáry, P8, U = 0,14 W/m2K 
 
Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm v suterénu z broušeného cihelného bloku POROTHERM 30 
Profi na maltu pro tenké spáry, P10, U = 0,50 W/m2K 
 
Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm v obytných podlaţích z akustického cihelného bloku  
POROTHERM 30 AKU SYM na maltu M10, P15, U = 0,85 W/m
2K; zvuková izolace zdiva 
Rw=58dB 
 
Obvodové zdivo nástavby (tl. 300 mm) střešního výlezu z broušeného cihelného bloku 
s minerální izolací POROTHERM 30 T Profi na maltu pro tenké spáry, P8, U = 0,22 W/m2K 
Dělící příčky v bytech tl. 115 mm – akusticky dělící nenosná stěna – POROTHERM 11,5 
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AKU Profi – broušený akustický cihelný blok P+D na maltu pro tenké spáry, P10,  




Dělící příčky v suterénu a v bytech tl. 80 mm – broušený cihelný blok POROTHERM 8 na 
obyčejnou maltu, P8, U = 1,75 W/m2K 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE : 
 
Překlady POROTHERM KP 7 rŧzných délek; KP 11,5 rŧzných délek. 
 
Stropy POROTHERM z keramobetonových stropních trámŧ POT rŧzných délek s cihelnými 
vloţkami MIAKO  – konstrukční tloušťka 250mm.  
Pouţité vloţky MIAKO 19/50, 8/50, 19/62,5 a 8/62,5. 
 
STŘECHA – na nosné kci se provede skladba DEKROOF 04 – jednoplášťová lepená a 
mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu. Hlavní vodotěsnící vrstva ze 
souvrství asfaltových pásŧ, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací z EPS. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita – NENÍ SOUČÁSTÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických zařízení (2)  
 a) technické řešení (2)  
Zděná stavba ze systémových prvkŧ POROTHERM. 
Kaţdá bytová jednotka má svou vlastní instalační šachtu, do které jsou svedena instalační 
svislá potrubí a odvětrání. Vytápění objektu - soustava s centrálním přívodem zdroje tepla 
(centrální zásobování teplem – teplovod) 
 
b) výčet technických a technologických zařízení (2)  
Nejsou 
 
B.2.8   Poţárně bezpečnostní řešení (2) – NENÍ SOUČÁSTÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
a) rozdělení stavby a objektŧ do poţárních úsekŧ (2),  
b) výpočet poţárního rizika a stanovení stupně poţární bezpečnosti (2)  
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c) zhodnocení navrţených stavebních konstrukcí a stavebních výrobkŧ včetně poţadavkŧ na 
zvýšení poţární odolnosti stavebních konstrukcí (2)  
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest (2)  
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení poţárně nebezpečného prostoru (2) 
f) zajištění potřebného mnoţství poţární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst (2),  
g) zhodnocení moţnosti provedení poţárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty) (2) 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) (2) 
i) posouzení poţadavkŧ na zabezpečení stavby poţárně bezpečnostními zařízeními (2),  
j) rozsah a zpŧsob rozmístění výstraţných a bezpečnostních značek a tabulek (2).  
 
B.2.9   Zásady hospodaření s energiemi (2)  
a) kritéria tepelně technického hodnocení (2)  
konstrukce     navrţeno   poţadováno min. 
obvodová stěna POROTHERM 50 T Profi U = 0,14 W/m2K  U = 0,30 W/m2K 
podlaha na terénu    U = 0,44 W/m2K  U = 0,85 W/m2K 
střešní konstrukce    U = 0,15 W/m2K  U = 0,24 W/m2K 
okna      U = 1,10 W/m
2
K  U = 1,50 W/m
2
K 
vstupní dveře     U = 1,70 W/m2K  U = 1,70 W/m2K 
garáţová vrata     U = 1,80 W/m2K  U = 3,50 W/m2K 
 
b) energetická náročnost stavby (2) – NENÍ SOUČÁSTÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
c) posouzení vyuţití alternativních zdrojů energií (2) – NENÍ SOUČÁSTÍ 
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
B.2.10   Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a komunální 
prostředí (2) 
Zásady řešení parametrŧ stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadŧ 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  
Stavba bytového domu je navrţena a bude provedena tak, aby splňovala základní poţadavky 
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na ochranu zdraví a ţivotního prostředí a odolávala škodlivému pŧsobení prostředí. Při 
výstavbě budou pouţity pouze certifikované materiály, které nevykazují ţádné negativní 
vlivy na zdraví osob. Návrh domu splňuje poţadavky normy ČSN 73 4301 Obytné budovy. 
Větrání – přirozené okny, vnitřní prostory bez oken – nucené větrání s ventilátorem 
Vytápění – soustava s centrálním zdrojem tepla (teplovod) 
Osvětlení – kaţdá pobytová místnost má okna (na 7m2 podlahové plochy=1m2 okenního    
skla). Umělé osvětlení bude navrţeno dle normových hodnot. 
Zásobování vodou  – pitná voda z veřejného vodovodního řadu 
Splašková kanalizace  – napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci 
Dešťová kanalizace  – napojení na obecní dešťovou kanalizaci 
Elektrická energie  – nová elektropřípojka 
 
B.2.11   Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloţí (2),  
podle protokolu stanovení radonového indexu pozemku je radonový index – střední. 
Provede se preventivní opatření proti pronikání radonu z geologického podloţí – celoplošná 
hydroizolace,  která bude zároveň splňovat protiradonovou ochranu – např. ELASTEK 40 
MINERAL. Prostupy základovou deskou se utěsní trvale pruţným tmelem. 
 
b) ochrana před bludnými proudy (2),  
 Netýká se  
 
c) ochrana před technickou seizmicitou (2)  
V dosahu navrţené stavby se nevyskytují zdroje technické seizmicity.  
 
d) ochrana před hlukem (2)  
Dle novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění je nutno 
zajistit ochranu stavby před hlukem podle aktuálního i budoucího hlukového zatíţení území. 
V územním plánu není uveden záměr, z kterého lze předpokládat, ţe bude zdrojem hluku 
nebo vibrací, protihluková opatření nejsou navrţena. Stavba svým provozem nevytváří hluk 
nad běţné standardy a nevyţaduje zvláštní opatření, nebude zhoršen parametr hlukových 
vlastností stávajících okolních objektŧ. Samotný objekt je navrţen tak, aby byl chráněn proti 
běţnému provoznímu hluku, stavební konstrukce mají odpovídající vzduchovou 
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neprŧzvučnost. Nová okna s izolačním dvojsklem sníţí zatíţení obyvatel domu hlukem 
z venkovního prostředí. 
 
e) protipovodňová opatření (2) 
Netýká se  
 
B.3   PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (2) 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury (2)  
Do objektu budou jednotlivé přípojky TI přivedeny nejkratší moţnou trasou ze stávajících 
vedení TI v obsluţné komunikaci. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky (2)  
Neřeší se 
  
B.4   DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ (2)  
 
a) popis dopravního řešení (2)  
Nová účelová komunikace na parc.č. 1724 je navrţena v šířce 6,00 m, v délce 100,00 m 
s vedlejším odbočovacím pruhem v šířce 3,50 m a délce 10,00m od osy jednopruhové 
komunikace do pozemku investora. Jde o odbočku, která má umoţnit případné otáčení 
hasičského vozidla - viz podrobnější vymezení technických podmínek poţární ochrany 
zařízení pro hašení poţárŧ a záchranné práce. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu (2) 
Stávající 
 
c) doprava v klidu (2)  
Jako pohotovostní parkovací plocha je vymezena část zpevněných ploch na severní straně 
objektu. 
 




B.5   ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
(2)  
 
a) terénní úpravy (2)  
Sejmutá ornice se po dobu výstavby uloţí v zadní části pozemku a pouţije se po dostavbě 
k jemným terénním úpravám kolem domu. 
 
b) pouţité vegetační prvky (2)  
Nejsou  
 
c) biotechnická opatření (2)  
Nejsou  
 
B.6   POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA (2) 
 
a) vliv stavby na ţivotní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda (2)  
Stavbou bytového domu ani  jeho následným uţíváním nebude negativně ovlivňováno ţivotní 
prostředí. 
Ochrana ovzduší - vytápění domu bude zajištěno napojením na centrální zdroj tepla 
(teplovod) 
Hluk - dokončená stavba nezhorší stávající hlukové poměry v řešené lokalitě, ani není třeba 
provádět protihluková opatření.    
Vodní hospodářství – zásobování pitnou vodou bude zajištěno napojením na vodovodní řad.  
Odpadní splaškové vody budou svedeny do stávající splaškové kanalizace. 
Odpadové hospodářství -  odpady vzniklé  při  provádění  stavby je dodavatel stavby 
povinen likvidovat v souladu s platnými zákony o odpadech.   
Ochrana ZPF – z plochy pouţité pro výstavbu bude v potřebném rozsahu sejmuta ornice a 
tato bude zpětně pouţita při konečných úpravách pozemku a výsadbě zeleně. Při stavebních 
pracích nutno zabránit úniku pevných, kapalných a plynných látek, poškozujících ZPF a jeho 
vegetační kryt. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
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ochrana rostlin a ţivočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině (2)  
Navrţená stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu, stavební pozemek je bez 
vzrostlé vegetace. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 (2)  
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA (2)  
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení, není zařazena do ţádné kategorie pro EIA  
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů (2) 
Nejsou  
 
B.7   OCHRANA OBYVATELSTVA (2)  
 
Splnění základních poţadavkŧ z hlediska plnění úkolŧ ochrany obyvatelstva 
Netýká se  
  
B.8   ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY (2)  
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění (2)  
Z nových přípojek, dovedených na hranici pozemku, se připojí přívod elektrické energie a 
vody pro stavbu 
 
b) odvodnění staveniště (2)  
Netýká se 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu (2)  
Nová účelová komunikace na parc.č. 1724 je navrţena v šířce 6,00 m, v délce 100,00 m 
s vedlejším odbočovacím pruhem v šířce 3,50 m a délce 10,00m od osy jednopruhové 
komunikace do pozemku investora. Jde o odbočku, která má umoţnit případné otáčení 
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hasičského vozidla dle vymezení technických podmínek poţární ochrany zařízení pro hašení 
poţárŧ a záchranné práce. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky (2)  
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, na estetické kvality území, ani 
na stabilitu a erozi pŧdy. Stavební činnost bude probíhat na stavebním pozemku. 
 




f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) (2)  
Počítá se se sloţením materiálu v mobilně oploceném areálu zařízení staveniště (ZS) na 
parcele investora 1636/79 a jeho okamţité zabudování. 
 
g) maximální produkovaná mnoţství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace (2)  
Podle zákona č.185/2001 Sb. v platném znění je dodavatel povinen odpady třídit podle druhu 
nebezpečnosti a to: 
1. Nebezpečné odpady např. plechovky od nátěrových hmot, obaly od montáţních pěn, PVC 
apod. ukládat na místo tomu určené tak aby nedošlo k znečištění ţivotního prostředí. Po 
ukončení jednotlivých etap výstavby dodavatel zajistí zneškodnění těchto nebezpečných 
odpadŧ, firmou, která má oprávnění k likvidaci   
2. Odpady, které vzniknou v prŧběhu stavby (např. zemina vykopaná ze základových pásŧ a 
základových jam) bude uloţená na skládku, která bude umístěna na pozemku investora –  
staveniště a bude pouţita k terénním úpravám. Přebytečný odpad bude po sepsání řádné 
smlouvy s odběratelem odpadŧ odvezen na skládku.  
3. Odpady ocelového charakteru budou umístěny na určeném místě a po dokončení 
jednotlivých etap výstavby budou odvezeny na skládku, která je určena k likvidaci tohoto 
druhu odpadŧ. 
4. Dřevěné odpady budou uloţeny na určeném místě a v prŧběhu stavby budou likvidovány 
(odvezeny na skládku, kde lze tyto odpady energeticky vyuţívat nebo zneškodňovat např. 
pálením a podobně.) 
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5. Dodavatel stavby musí vést o těchto odpadech evidenci, která bude předkládána kdykoli 
na poţádání kontrolního orgánu  
6. Dodavatel stavby zajistí odvoz tříděného odpadu  kategorie O na řízenou skládku určenou 
pro rekultivaci. Odpad  kategorie N na příslušnou spalovnu nebezpečných odpadŧ. 
 
h) bilance zemních prací, poţadavky na přísun nebo deponie zemin (2) 
Zemina vytěţená při výkopových pracích se uloţí na parcele investora (12 a 18) a pouţije se 
k hrubým terénním úpravám po dostavbě hrubé stavby. 
 
i) ochrana ţivotního prostředí při výstavbě (2)  
Stavba nebude svým provozem a uţíváním pŧsobit negativně na okolní ţivotní prostředí. 
Okolní objekty nebudou provozem nijak dotčeny. Je třeba dbát zejména na : 
 - omezení hlučností na stavbě 
 - ochranu vod  
 - sníţení prašnosti  
 - zamezování znečišťování ovzduší spalováním odpadŧ apod. 
Odpady vzniklé v prŧběhu stavby budou na základě objednávek ( smluv) zneškodňovat firmy 
provádějící stavební práce. V případě, ţe smlouva  nebude sepsána, odpovídá  za nakládání 
s odpady investor. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů (2)  
Bude se dodrţovat zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi. 
Při jednotlivých typech technických činností při realizaci je nutno dodrţet ustanovení 
platných norem a předpisŧ vč. zásad BOZP a PO platných v investiční výstavbě.  
Jedná se hlavně o práci ve výškách, manipulaci se zdvihadly, vázání břemen, svařování a 
řezání plamenem, svařování el. proudem, montáţ a provoz lešení, práce s točivými stroji 
apod. 
 





l) zásady pro dopravně inţenýrské opatření (2)  
Netýká se  
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) (2)  
Netýká se  
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny (2)  
Postup prací :  
1. Přípravné práce – ZS 
2. Výkopové práce 
3. Zakládání 
4. Svislé nosné konstrukce 
5. Vodorovné nosné konstrukce 
6. Schodiště a šikmé rampy 
7. Střecha 
8. Výplně otvorŧ 
9. Klempířské práce 
10. Truhlářské konstrukce 
11. Zámečnické konstrukce 
12. Technická zařízení budov 
13. Úpravy povrchŧ stěn a stropŧ 
14. Podlahy 
15. Dokončovací práce 
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C.1   SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (2) - NENÍ SOUČÁSTÍ 
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
a) měřítko 1 : 1 000 aţ 1 : 50 000,  
  
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,  
  
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,  
  
d) vyznačení hranic dotčeného území.  
 
C.2   CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY (2) - NENÍ SOUČÁSTÍ 
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
a) měřítko 1 : 200 aţ 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,  
  
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,  
  
c) hranice pozemkŧ,  
  
d) hranice řešeného území,  
  
e) základní výškopis a polohopis,  
  
f) navrţené stavby,  
  
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaţí u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného 
terénu; maximální výška staveb,  
  
h) komunikace a zpevněné plochy,  
  




C.3   KOORDINAČNÍ SITUACE (2) 
 
a) měřítko 1 : 200 nebo 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny 
stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v 
měřítku 1 : 200,  
  
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,  
  
c) hranice pozemkŧ, parcelní čísla,  
  
d) hranice řešeného území,  
  
e) stávající výškopis a polohopis,  
  
f) vyznačení jednotlivých navrţených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,  
  
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaţí u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného 
terénu; maximální výška staveb,  
  
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,  
i) řešení vegetace,  
  
j) okótované odstupy staveb,  
  
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,  
  
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové 
zóny apod.,  
  
m) maximální zábory (dočasné zábory / trvalé),  
  




o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,  
  
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení poţárně nebezpečných prostorŧ, přístupové 
komunikace a nástupní plochy pro poţární techniku a zdroje poţární vody.  
 
C.4   KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES (2) - NENÍ SOUČÁSTÍ 
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
a) měřítko podle pouţité katastrální mapy,  
  
b) zákres navrhované stavby,  
  
c) vyznačení vazeb a vlivŧ na okolí.  
  
C.5   SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRESY (2) - NENÍ SOUČÁSTÍ 
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
  
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální 
poţadavky objektŧ, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo 
souvisejících inţenýrských opatření:  
  
a) situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,  
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D.1   DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŢENÝRSKÉHO 
OBJEKTU (2) 
 
D.1.1   Architektonicko-stavební řešení (2)  
  
a) TECHNICKÁ ZPRÁVA (2)  
 
ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
Pŧdorys objektu je obdélník o rozměrech 18,5 x 18,4 m. 
Bytový dŧm s 11 bytovými jednotkami, 5 garáţemi, přípojkami TI a zpevněnými plochami 
zastavěná plocha dle metodiky MMR        341,05 m2 
obestavěný prostor          4.734 m3 
výška atiky domu od 0,000            +9,650 
výška atiky nástavby výlezu od 0,000 +12,150  
Barevné řešení fasády ve dvou odstínech šedé silikonové omítky, sokl v dekorativní tmavě 
šedé omítce. 
 
MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ  
Na bytový dŧm je v návrhu pouţito systémových prvkŧ zděného systému POROTHERM. 
 
DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
Objekt bytového domu je řešen jako 3 podlaţní, podsklepený s plochou střechou. 
Je zapuštěn do svahu sklepní částí tak, ţe nájezd do garáţí je ve stejné výškové úrovni, jako 
upravený terén z východní strany objektu. Ze západní a jiţní strany jsou u obvodových zdí 
anglické dvorky pro prosvětlení a větrání sklepních boxŧ v 1.S. 
Vstup do 1.NP je po předloţeném betonovém schodišti o 6 stupních z východní strany a ze 
západní je navrţena nájezdová rampa se zábradlím. Schodiště i rampa se napojují na nástupní 
podestu, odkud je bezbariérový vstup do 1.NP dvojkřídlovými otevíravými dveřmi 
(asymetrická křídla o světlosti křídel 900  a 500 mm) s pevným nadsvětlíkem. 
 
BEZBARIÉROVÉ UŢÍVÁNÍ STAVBY 
Ze západní strany je pro vstup do 1.NP navrţena nájezdová rampa. Rampa plynule přechází 
na nástupní podestu, odkud je bezbariérový vstup do 1.NP dvojkřídlovými otevíravými 
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dveřmi (asymetrická křídla o světlosti křídel 900 a 500 mm) s pevným nadsvětlíkem. 
Byt č.1 – bezbariérový jednopokojový byt s kuchyní, sociálním zařízením se sprchovým 
koutem s odtokem vody do sprchového ţlabu v úrovni podlahy, umyvadlem a WC 
uzpŧsobenými pro invalidní osoby na vozíku, s místem pro připojení pračky. 
 
KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ 
VLASTNOSTI STAVBY 
 
1. Přípravné práce – ZS 
Po kompletním zajištění prostoru zařízení staveniště se zahájí výkopové práce 
 
2. Výkopové práce 
Ve vytyčených prostorech se vybagruje výkopová jáma a provede se její vysvahování a 
zajištění svahŧ proti uvolnění zeminy do výkopu. V okruhu 1,7 *hloubka základu bude 
vyznačeno bezpečnostní pásmo proti vjetí těţké techniky do tohoto prostoru. Dle výkresu 
základŧ se vykopají základové rýhy v zadaných šířkách a hloubkách, dočistí a dorovná se dno 
základových rýh do poţadované výškové úrovně 
 
3. Zakládání 
Vyznačí a zajistí se chráničkami budoucí prostupy základovými konstrukcemi, na dno rýh se 
uloţí zemnící pásek FeZn s vývody k bleskosvodŧm. Co nejdříve po vykopání  a zajištění 
prostupŧ se rýhy zalijí betonem, aby nedošlo k sesunutí bokŧ vyhloubených  rýh. Základové 
pasy pod obvodovým zdivem a nosnými vnitřními zdmi budou z prostého betonu C25/30, 
XC2 zaloţené do nezámrzné hloubky h=900mm, b=750 mm. Současně s rýhami se zalije i 
podkladní betonová deska v tl. 150mm. Základová deska bude vyztuţena KARI sítí 6/150-
6/150mm. Prostupy se proti prostupu radonu utěsní trvale pruţným tmelem. 
Pro základy nebyl proveden geotechnický prŧzkum. Hodnota únosnosti, při postupu dle I. 
geotechnické kategorie, byla odhadnuta mezi 150-200kPa, coţ odpovídá středně kvalitním 
zeminám. Po provedení výkopŧ musí základovou spáru převzít statik, který únosnost potvrdí, 
případně navrhne rozšíření základŧ. 
Na základové desce bude celoplošně natavena hydroizolace, která bude zároveň splňovat 




4. Svislé nosné konstrukce 
„Příprava spodní stavby před montáţí hydroizolačního systému 
 Podkladní betonová deska MUSÍ být zatvrdlá na pochŧzí,  tj. pokládku izolací se 
doporučuje provádět 5 aţ 7 dní po betonáţi. 
 Plocha betonová MUSÍ být prostá ostrohranných výčnělkŧ a jiných předmětŧ. 
 Podkladní beton mŧţe být vlhký / po dešti /, ale bez přítomnosti kaluţin vody nebo 
sněhu.  
 Svislá konstrukce / většinou izolační přizdívka /  NEMUSÍ být omítnutá, postačí např. 
dřevěnou latí srazit zatvrdlé pojivo ve spárách. 
 Na kontaktu vodorovné a svislé plochy se NEMUSÍ provádět oblý fabionek. 
 Prostupy zdravotechnické instalace / dále jen ZTI /  nebo jejich chráničky procházející 
podkladní betonovou deskou a svislou konstrukcí  MUSÍ být minimálně 100mm 
vytaţené a stabilizované nad horní hranu podkladní konstrukce. 
 Prostupy ZTI  MUSÍ mít mezi sebou a od svislých konstrukcí minimálně 100 mm pro 
moţnost dokonalého opracování izolační manţetou. 
V opačném případě MUSÍ být prostupy ZTI soustředěny do jedné chráničky. 
 Kaţdou chráničku, přesněji mezikruţí  nebo prostor mezi jednotlivými rozvody ZTI 
v chráničce se MUSÍ následně vyplnit / zajistí objednatel / nenasákavým materiálem, 
např. konopným provazcem, vodotěsnou pěnou,  který se přetmelí pruţným tmelem. 
 Na stavbě MUSÍ být zajištěn přívod  elektrické energie na 220 V / 380 V“ (2) 
Provede se vodorovná hydroizolace celoplošným natavením v místě vyzdívek obvodových a 
nosných vnitřních zdí. 
Poté přistoupíme k samotnému vyzdění svislých nosných konstrukcí suterénu s provedením 
vodorovného vyztuţení vloţkami Murfor ve vodorovných spárách po výšce 500mm.  
Svislé nosné konstrukce suterénu z tepelněizolačních tvarovek tl. 500 mm z broušeného 
cihelného bloku s minerální izolací POROTHERM 50 T Profi na maltu pro tenké spáry, P8, 
U = 0,14 W/m
2
K. Vodorovným vyztuţením v kaţdé druhé řadě se zamezí nadměrnému 
bočnímu tlaku zeminy na voštinové keramické zdivo pod úrovní terénu.  
 
Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm v suterénu z broušeného cihelného bloku POROTHERM 30 
Profi na maltu pro tenké spáry, P10, U = 0,50 W/m2K  
 
Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm v obytných podlaţích z akustického cihelného bloku  
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POROTHERM 30 AKU SYM na maltu M10, P15, U = 0,85 W/m
2K; zvuková izolace zdiva 
Rw=58dB 
 
Obvodové zdivo nástavby (tl. 300 mm) střešního výlezu z broušeného cihelného bloku 
s minerální izolací POROTHERM 30 T Profi na maltu pro tenké spáry, P8, U = 0,22 W/m2K 
 
Dělící příčky v bytech tl. 115 mm – akusticky dělící nenosná stěna – POROTHERM 11,5 
AKU Profi – broušený akustický cihelný blok P+D na maltu pro tenké spáry, P10,  
U = 1,40 W/m
2
K 
Dělící příčky v suterénu a v bytech tl. 80 mm – broušený cihelný blok POROTHERM 8 na 
obyčejnou maltu, P8, U = 1,75 W/m2K“1 
 
5. Vodorovné nosné konstrukce 
Na ukončení obvodových a nosných svislých konstrukcí v kaţdém podlaţí se provede 
ztuţující věnec, který bude vyztuţen betonářskou ocelí dle výpočtu statika a zalitý betonem 
současně s nadokenními překlady a stropní konstrukcí. „Obezdění ztuţujícího věnce se 
provede věncovkou s osazenou tepelnou izolací z EPS tl. min 70mm. 
Stropy budou skládané z keramobetonových stropních trámŧ vyztuţených svařovanou 
prostorovou výztuţí s vyskládanými cihelnými vloţkami MIAKO dvou výšek (190 a 80mm). 
Stropní trámy se ukládají na nosné broušené zdivo na těţký asfaltový pás (pouze pod zhlaví 
trámŧ – minimalizace šíření hluku ve svislém směru). Pokud jsou cihelné bloky nebroušené 
(akustický cihelný blok) je třeba uloţit trámy na min. 12mm tlusté loţe z cementové malty. 
Obojí zpŧsob uloţení je na délku na kaţdé straně nutný min. 125mm. Asfaltový těţký pás se 
nepokládá nad překlady v místě nad otvorem. 
S betonáţí stropu lze započít, aţ kdyţ jsou vloţky uloţeny po celé délce trámŧ, včetně 
veškeré předepsané výztuţe (sítě, příloţky, skryté příloţky apod.). Po navlhčení celé kce se 
mezery nad trámy mezi stropními vloţkami vyplní betonem C 20/25 (ţebra). Zároveň se 
ţebry je nutno betonovat pozední věnce nad nosnými zdmi a betonovou vrstvu nad stropními 
vloţkami v tl. 60mm, která doplňuje stropní kci na potřebnou výšku“1 
 




Stropy POROTHERM z keramobetonových stropních trámŧ POT rŧzných délek s cihelnými 
vloţkami MIAKO  – konstrukční tloušťka 250mm.  
Pouţité vloţky MIAKO 19/50, 8/50, 19/62,5 a 8/62,5. 
 
6. Schodiště a šikmé rampy 
Venkovní vyrovnávací schodiště betonové, venkovní nájezdová rampa ze zámkové dlaţby se 
sklonem 6%.  
Vnitřní dvouramenné schodiště je uvaţováno betonové monolitické s keramickým obkladem 
nástupnic, podstupnic a mezipodesty.  
Uloţení mezipodest je navrţeno na nosných bočních schodišťových zdech.  
Výztuţ bude provedena dle výpočtu a nákresu statika. 
 
7. Střecha 
Je navrţena plochá střecha s vyspádováním ke čtyřem střešním vpustem.  
Na nosné kci se provede skladba DEKROOF 04 – jednoplášťová lepená a mechanicky 
kotvená skladba ploché střechy bez provozu.  
Hlavní vodotěsnící vrstva ze souvrství asfaltových pásŧ, spádová vrstva vytvořena 
spádovými klíny z EPS. 
 
8. Výplně otvorů 
Pro vstupní dveře bylo uvaţováno s konstrukcí rámu i dveřních křídel z hliníku s přerušeným 
tepelným mostem, s povrchovou úpravou polepem v barvě tmavě šedé. Prosklení křídel 
izolačním dvojsklem. Kování protiúnikové dle popisu poţárního specialisty. 
Všechna okna budou plastová šestikomorová s izolačním dvojsklem, otevíravá a sklopná 
kování s moţností mikroventilace.  
Barva rámŧ z venkovní strany - tmavě šedá, z vnitřní strany a barva křídel – bílá. 
  
9. Klempířské práce 
Všechny klempířské prvky jsou navrţeny z poplastovaného plechu (LINDAB) tl. 0,6mm. 
Okenní parapety s ukončujícími bočními profily.  
 
10. Truhlářské konstrukce 




11. Zámečnické konstrukce 
Konstrukce stříšek nad vstupy a všech zábradlí je navrţena z ţárově zinkovaného 
čtvercového jackel profilu dle výpočtu statika. 
 
12. Technická zařízení budov - NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 Zdravotní instalace  -     Vnitřní vodovod 
- Vnitřní kanalizace 
- Vnitřní plynovod 
 Vytápění 
 Vzduchotechnická zařízení 
 Elektrická zařízení a rozvody 
 
13. Úpravy povrchů stěn a stropů 
V objektu jsou navrţeny vnitřní MVC omítky se soklíky dle druhŧ podlah, stropy jsou 
omítnuty MVC v tl. 10mm. 
Fasádní omítka probarvená tenkovrstvá silikonová roztíraná, velikost zrna 2mm. 
Sokl – dekorativní omítka hrubozrnná ,velikost zrna 3mm (MARMOLIT) 
 
14. Podlahy 
Nášlapné vrstvy jsou navrţeny jako dlaţby a podlahové povlaky. 
Dlaţby jsou uvaţovány keramické mrazuvzdorné a protiskluzné do venkovních a 
nevytápěných prostor objektu a do vnitřních prostor keramické protiskluzné.  
Podlahové povlaky jsou uvaţovány vinylové lepené a laminátové plovoucí. 
 
15. Dokončovací práce 
Malby vnitřních prostor po dokončení budou provedeny 2x PRIMALEXEM - bílá. 
STAVEBNÍ FYZIKA (2) –  
tepelná technika:  
obvodová stěna POROTHERM 50 T Profi U = 0,14 W/m2K  U = 0,30 W/m2K 
podlaha na terénu    U = 0,44 W/m2K  U = 0,85 W/m2K 
střešní konstrukce    U = 0,15 W/m2K  U = 0,24 W/m2K 
okna      U = 1,10 W/m
2





vstupní dveře     U = 1,70 W/m2K  U = 1,70 W/m2K 
garáţová vrata     U = 1,80 W/m2K  U = 3,50 W/m2K 
 
osvětlení a oslunění:  
pobytové místnosti přímým denním světlem, ostatní umělým osvětlením 
  
akustika / hluk, vibrace  
Navrhované materiály splňují všechny hygienické normy, týkající se akustiky, hluku a 
vibrací. 
 
VÝPIS POUŢITÝCH NOREM:  
ČSN EN 1990  Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí  
Poznámka: Norma se pouţívá pro navrhování pozemních a 
inţenýrských staveb společně s  ČSN EN 1991 aţ ČSN EN 1999 
ČSN ISO13822 Zásady navrhování konstrukcí  
ČSN ISO2394  Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí 
ČSN 01 3420   Výkresy pro pozemní stavby. Kreslení výkresŧ stavební části 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresŧ stavební části  
ČSN 33 3320  Elektrotechnické předpisy – Elektrické přípojky 
ČSN 73 0005   Modulová koordinace rozměrŧ ve výstavbě – základní ustanovení 
ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových pŧd. Základní 
ustanovení  pro výpočet  
ČSN 73 0035  Zatíţení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, Část 2: Poţadavky 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobkŧ – Poţadavky 
ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení obytných budov, Část 1: Základní poţadavky 
ČSN 73 0601  Ochrana staveb proti radonu z podloţí 
ČSN 73 0834  Poţární bezpečnost staveb 
ČSN 73 1901  Navrhování střech – Základní ustanovení 
ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí  
ČSN 73 4108  Šatny, umývárny a záchody 
ČSN 73 4130  Schodiště a šikmé rampy  
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ČSN 73 4301  Obytné budovy v platném znění  
ČSN 73 4305  Zařiditelnost bytŧ 
ČSN 75 5101  Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 75 5401  Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
ČSN 73 6056  Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
ČSN 73 6057  Jednotlivé a řadové garáţe. Základní ustanovení 
ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 
ČSN 74 3305  Ochranné zábradlí 
ČSN 74 4105  Podlahy – Společná ustanovení 
ČSN 74 7640  Domovní schránky 
 
CITOVANÉ PŘEDPISY: 
Zákon č.183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisŧ 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisŧ 
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisŧ 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisŧ 
Zákon č. 262/2006 Sb.- Zákoník práce ve znění pozdějších předpisŧ – část 5-Bezpečnost a 
ochrana při práci 
Zákon č. 268/2009 Sb., technických poţadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisŧ 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní 
vztahy, ve znění pozdějších předpisŧ 
Zákon č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové 
uţívání staveb, ve znění pozdějších předpisŧ 
Zákon č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisŧ 
Zákon č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území, ve znění pozdějších 
předpisŧ 
Vyhl. 230/2012 Sb.  kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a sluţeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisŧ 
Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví osobní ochranné prostředky 
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Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.- o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.-  o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  -  o bliţších minimálních poţadavcích na BOZP na 
staveništích tj. opatření technická, organizační, časová k ochraně 
ţivota a zdraví osob před ohroţeními vyvolanými jak jednotlivými 
pracemi, tak samotnou povahou staveniště, která odpovídají v době 
zpracování plánu BOZP známému časovému prŧběhu jednotlivých 
prací a postupu stavby, ve znění pozdějších předpisŧ 
Směrnice Rady č. 92/57/EHS o minimálních bezpečnostních a zdravotních poţadavcích, 
které se musejí dodrţovat na dočasných nebo mobilních staveništích 
 
D.1.2   Stavebně konstrukční řešení (2) – není součástí bakalářské práce 
a) Technická zpráva  
  
b) Výkresová část  
  
c) Statické posouzení  
  
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí  
 
 D.1.3   Poţárně bezpečnostní řešení (2) – není součástí bakalářské práce 
a) Technická zpráva 
 
 b) Výkresová část  
D.1.4   Technika prostředí staveb (2) – není součástí bakalářské práce 
 
Dokumentace jednotlivých profesí např.: 
 - zdravotně technické instalace  
 - vzduchotechnika a vytápění, chlazení  
 - měření a regulace  
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 - silnoproudá elektrotechnika  
 - elektronické komunikace a další  
  
a) Technická zpráva  
b) Výkresová část 
c) Seznam strojŧ a zařízení a technické specifikace  
 
D.2   DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ (2) 
 
– NENÍ SOUČÁSTÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  
- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury včetně souvisejících zařízení,  
- přeloţky vedení technické infrastruktury, 
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladŧ, zařízení pro dopravu osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo poţární zařízení,  
- vyhrazená technická zařízení,  
- vyhrazená poţárně bezpečnostní zařízení a další.  
a) Technická zpráva  
b) Výkresová část  
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E.1   ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, 
VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ (2) 
– není součástí bakalářské práce  
 
E.2   STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A 
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (2)  
– není součástí bakalářské práce  
  
E.2.1   Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k moţnosti a 
zpŧsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese  
  
E.2.2   Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění 
prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních 
předpisŧ  
  
E.3   GEODETICKÝ PODKLAD PRO PROJEKTOVOU ČINNOST (2) 
zpracovaný podle jiných právních předpisŧ  
– není součástí bakalářské práce  
  
E.4   PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM PROJEKTANTEM (2)  
– není součástí bakalářské práce  
  
E.5   PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY podle zákona o 
hospodaření energií (2)  
– není součástí bakalářské práce  
  
E.6   OSTATNÍ STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ, POSUDKY A VÝSLEDKY 
JEDNÁNÍ vedených v průběhu zpracování dokumentace (2)  






b)   Část technologická 
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F.1   TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ 
 
F.1.1   Obecné informace 
Vnější stěny (4) 
„Vnější konstrukce budov musí splňovat všechny základní poţadavky dle CPR (Nařízení EP 
a Rady č. 305/2011). 
Především poţadavek na úsporu energií a ochranu tepla a poţadavek na ochranu proti hluku. 
V České republice jsou stanoveny technickými normami ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 
budov – Část 2: Poţadavky a ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a 
posuzování akustických vlastností stavebních vzorkŧ – Poţadavky. 
Charakteristické pevnosti zdiva  fk  pro moţné kombinace pevností cihel a malt pro zdění 
jsou uvedeny v technických listech jednotlivých zdících prvkŧ.“ (4) 
„Vazba zdiva je velice dŧleţitý prvek, jehoţ význam nesmí být opomíjen. Ze statického 
hlediska je to nejpodstatnější vlastnost zdiva. Cihly ve stěnách musí být provázány tak, aby se 
chovaly jako jeden konstrukční celek. Přesahy spar musí být na délku rovnou větší z hodnot 
0,4* h nebo 40mm. Pro broušené cihly Porotherm Profi je min. délka100mm.“ (4) 
Názvosloví 
Maltové spáry 
Loţná spára - Vrstva malty mezi loţnými plochami zdících prvkŧ. Jsou to horizontální spoje 
jednotlivých zdících blokŧ. Maltu bychom měli nanášet takovým zpŧsobem, aby cihla leţela 
celá v maltovém loţi. Jedná se především o staticky namáhané obvodové stěny a nosné 
příčky. U obvodového zdiva je dŧleţitou veličinou tepelný odpor, který zásadně ovlivňuje 
tepelně izolační vlastnosti objektu.  
Styčná spára - Maltová spára kolmá k loţné spáře i k líci stěny. Svislé spáry mohou být plně 
promaltovány, nebo nemusí. Nové cihlové bloky (tvárnice) jsou jiţ přizpŧsobeny větším 
nárokŧm na tepelně-izolační vlastnosti, a proto jsou speciálně tvarovány tak, aby se nemusely 
svislé spáry promaltovávat. Tyto bloky se ve vodorovném směru kladou k sobě na sraz.  
Tenká spára - Spára vyplněná maltou pro tenké spáry s tloušťkou nejvýše 3mm. 
Malta 
Malty se v zásadě dělí na malty obyčejné a lehké. Lehké malty obsahují lehké materiálové 
přísady, které mají za úkol sníţit hmotnost a především zlepšit tepelně - izolační vlastnosti. 
Lehká malta pro zdění - Návrhová malta pro zdění, jejíţ objemová hmotnost v suchém 
stavu je menši, neţ hodnota předepsaná v EN 998-2. 
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Malta pro zdění pro tenké spáry - Návrhová malta pro zdění s největší zrnitostí kameniva 
rovné nebo menší, neţ předepsaná hodnota. 
Pevnost malty v tlaku - Prŧměrná pevnost v tlaku stanoveného počtu zkušebních těles po  
28-denním ošetřování. 
 
F.1.2   Materiály 
„Obvodové nosné tepelněizolační zdivo tl. 500 mm z broušeného cihelného bloku 
s minerální izolací POROTHERM 50 T Profi na maltu pro tenké spáry, P8,  
U = 0,14 W/m
2
K“ (4) 
„Jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné zdivo tl. 500mm s velmi vysokými 
nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Velké otvory v cihlách jsou od výrobce 
vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou. Hydrofobizace zajišťuje nenasákavost vaty 
v cihlách (voda po ní stéká).“ (4) 
Tyto tvarovky jsou navrţeny v 1.S, 1.NP, 2.NP a 3NP jako obvodové nosné zdivo. 
„Výhody: 
- Dokonalé řešení lineárních tepelných mostŧ ve styku s výplněmi otvorŧ 
- Ideální spojení na pero a dráţku  
- Jednoduché a rychlé zdění 
- Vysoká pevnost zdiva v tlaku 
- Loţná spára tl. 1mm – min. spotřeba malty, min. spotřeba vody vnesené do zdiva 
- Ţádné tepelné mosty v loţných spárách, ideální podklad pro omítku 
- Nízký odpor proti difuzi vodních par 
- Hygienicky nezávadné 
- Rozměry v modulovém systému.“ (4) 
 
„Obvodové zdivo tl. 300 mm - nástavba střešního výlezu z broušeného cihelného bloku 
s minerální izolací POROTHERM 30 T Profi na maltu pro tenké spáry, P8,  
U = 0,22 W/m
2
K“ (4) 
„Jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné zdivo tl. 300mm s velmi vysokými 
nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Velké otvory v cihlách jsou od výrobce 
vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou. Hydrofobizace zajišťuje nenasákavost vaty 
v cihlách (voda po ní stéká).“ (4) 




- Dokonalé řešení lineárních tepelných mostŧ ve styku s výplněmi otvorŧ 
- Ideální spojení na pero a dráţku  
- Jednoduché a rychlé zdění 
- Vysoká pevnost zdiva v tlaku 
- Loţná spára tl. 1mm – min. spotřeba malty, min. spotřeba vody vnesené do zdiva 
- Ţádné tepelné mosty v loţných spárách, ideální podklad pro omítku 
- Nízký odpor proti difuzi vodních par 
- Hygienicky nezávadné 
- Rozměry v modulovém systému.“ (4) 
 
„Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm v suterénu z broušeného cihelného bloku  
POROTHERM 30 Profi na maltu pro tenké spáry, P10, U = 0,50 W/m2K“ (4) 
„Jsou určené pro omítané jednovrstvé vnitřní nosné zdivo tl. 300mm. Ke zdění těchto cihel se 
pouţívá speciální malta pro tenké spáry.“ (4) 
Navrţeno v 1.S jako vnitřní nosné zdivo. 
„Výhody: 
- Osvědčený formát cihel 
- Ideální spojení na pero a dráţku  
- Pracnost zdění niţší o 25% oproti klasickému zdění 
- Vysoká pevnost zdiva v tlaku 
- Loţná spára tl. 1mm – min. spotřeba malty, min. spotřeba vody vnesené do zdiva 
- Ideální podklad pro omítku 
- Nízký odpor proti difuzi vodních par 
- Hygienicky nezávadné 
- Rozměry v modulovém systému.“ (4) 
 
„Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm v obytných podlaţích z akustického cihelného bloku  
POROTHERM 30 AKU SYM na maltu M10, P15, U = 0,85 W/m
2K; zvuková izolace zdiva 
Rw=58dB“ (4)
 
„Jsou určené pro omítané jednovrstvé vnitřní nosné zdivo tl. 300mm. Cihly mají díky své 
vyšší objemové hmotnosti a systémovému děrování výborné akustické a tepelně akumulační 
vlastnosti. Tyto cihly jsou velmi vhodné pro mezibytové příčky tl. 300mm, neboť s rezervou 
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splňují poţadavky ČSN na zvukovou izolaci a tepelné vlastnosti zdiva“ (4) 
V obytných patrech je toto zdivo navrţeno kolem schodišťového prostoru a jako mezibytové 
stěny. 
„Výhody: 
- Velký formát cihel 
- Spojení na pero a dráţku s kapsou pro maltu (cementová malta M10 v kapsách 
zlepšuje akustické vlastnosti) 
- Velmi vysoká pevnost 
- Ideální podklad pro omítku 
- Nízký odpor proti difuzi vodních par 
- Výborná akumulace tepla 
- Výborná ochrana proti hluku 
- Hygienicky nezávadné 
- Rozměry v modulovém systému.“ (4) 
 
F.1.3   Doprava 
„Cihly POROTHERM jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrŧ 1180 x 
1000mm. Počet cihel na paletě – 96 ks. Hmotnost palety – 1205 kg. Součástí dodávky je 
odpovídající mnoţství malty pro tenké spáry Porotherm Profi, která se nanáší na celou plochu 
loţných spár. Pro zaloţení stěn se dodává poţadované mnoţství zakládací malty Porotherm 
Profi AM.“ (4)  
Podmínky nakládky na výrobních skladech : 
„Palety s cihelnými prvky se ukládají na rovnou loţnou plochu dopravního prostředku. 
Při nakládání palet musí být zabezpečen oboustranný přístup k loţné ploše vozidla a palety se 
ukládají vysokozdviţnými vozíky těsně vedle sebe jak v podélném, tak i v příčném směru 
loţné plochy. Loţná plocha nesmí obsahovat překáţky, které by mohly zboţí nakládané 
vysokozdviţným vozíkem poškodit. V tomto případě je přepravce povinen vozidlo 
přizpŧsobit k nakládce tak, aby nedocházelo k poničení nakládaného zboţí. Palety s 
cihelnými prvky je zakázáno dodatečně posouvat po loţné ploše (případ, kdy vysokozdviţný 
vozík posouvá tlačením jedné palety další palety na loţné ploše vozidla), případně nelze 
vyţadovat na obsluze vysokozdviţného vozíku několikeré (opakované) najíţdění do palety. 
Přepravce je povinen zabezpečit všechny řady palet upínacími pásy a ochrannými rohy tak, 
aby nedocházelo k jejich poškození během vlastní přepravy. Keramobetonové zboţí musí být 
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také řádně zabezpečeno upínacími pásy v takovém rozsahu, aby nedocházelo k jeho 
poškození. Jestliţe přepravce odmítne z technického dŧvodu takto náklad zabezpečit (např. 
nejsou demontovány podpěrné sloupky krycí plachty vozidla, nakládka zboţí na znečištěnou 
nerovnou loţnou plochu vozidla, palety nejsou těsně vedle sebe, zboţí není řádně 
zabezpečeno upínacími pásy a ochrannými rohy, není umoţněn volný přístup na loţné 
ploše)“5 nebude přistavené vozidlo vyexpedováno. Jestliţe přepravce odmítne z technického 
dŧvodu náklad zabezpečit (např. je paletou zakrytý upínací hák) bude dodací list 
zaměstnancem expedice označen razítkem „o nedostatečném zabezpečení včetně dŧvodu“ a 
podepsán řidičem. Takto označený dodací list bude vystaven v jednom vyhotovení a zŧstane 
k zaloţení u firmy na příslušné expedici v době nakládky. Druhé vyhotovení dodacího listu 
bez označení razítka bude odesláno společně se zboţím příjemci.“ (5) 
 
F.1.4   Skladování a manipulace 
„Při skladování dbáme na uloţení palet se zboţím na rovný, zpevněný, nerozbředavý a 
odvodněný povrch. Zboţí skladujeme tak, aby nedocházelo k jeho poškození vlivem jeho 
následné manipulace. Zboţí chráníme proti nepříznivým povětrnostním vlivŧm (zejména 
zboţí s porušenou fólií - otevřené palety, palety s poškozenou fólií). 
Většina výrobkŧ není deklarována jako mrazuvzdorná! Výrobky uskladňujeme podle jejich 
povahy a obalu, tzn. např. ucelené palety cihel bez porušené fólie ve venkovním prostředí na 
venkovních skladovacích plochách, jednotlivé výrobky komínŧ skladujeme v krytých 
skladech apod. Při manipulaci je nutné dodrţovat bezpečnost práce. S výrobky manipulujeme 
tak, aby nedocházelo k jejich poškození. Pro manipulaci pouţíváme vhodné prostředky: 
- paletovací vozíky, 
- vysokozdviţné vozíky, 
- nákladní automobily s hydraulickou rukou + závěs na palety popř. vázací prostředky pro  
manipulaci s panely a s ţaluziovými a roletovými překlady 
- jeřáby + závěs na palety popř. vázací prostředky pro manipulaci s panely a s ţaluziovými a 
roletovými překlady. 
Při manipulaci se zavěšenou paletou s cihlami dbáme na to, aby při zdvihání palety byly 
závěsy řádně vystředěny tak, aby nedošlo k poškození okolních palet při zhoupnutí zvedané 
zavěšené palety. V ţádném případě není moţné manipulovat s paletami pouze podvlečením 
lany. Při nakládce/vykládce dbáme také na to, aby vidle manipulačních prostředkŧ 
nepoškodily zboţí na paletě. 
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1) Palety s cihlami se ukládají na zpevněný, nerozbředavý, rovný a odvodněný povrch (např. 
asfalt, beton a jiné zpevněné plochy). Ucelené palety s cihlami se ukládají maximálně 3 na 
sebe. Palety s doplňkovými cihlami se ukládají maximálně 2 na sebe. Pokud je na paletách 
sníh či námraza, nelze na ně uloţit další vrstvu palet, aby nemohlo dojít k jejich sklouznutí. 
Je nutné respektovat všeobecné vlastnosti cihel, které nejsou deklarovány jako mrazuvzdorné 
a jsou určené do chráněného zdiva – tzn. ţe zvláště v zimním období je třeba výrobky 
(především na neucelených či rozbalených paletách) chránit proti zatékání vody a před 
nasáknutím cihel vodou. 
 
2) Pokud nejsou na staveništi splněny podmínky na skladovací plochu dle bodu 1, ukládají se 
palety vedle sebe pouze v jedné vrstvě. Dbáme na to, aby nedošlo k jejich poškození vlivem 
pohybu techniky na staveništi. Při uloţení palet do mokra a následného poškození palet nelze 
vyplatit za palety vratnou zálohu. 
 
Pytlované suché maltové směsi - skladování 
Zafóliované palety s pytlovanými suchými maltovými směsmi je moţné uskladnit na rovný 
zpevněný odvodněný povrch. Jednotlivé pytle suchých maltových směsí se ukládají na palety 
ve skladovacích halách. Ucelené zafóliované palety se ukládají max. ve dvou vrstvách a nelze 
na ně ukládat další zboţí. Jednotlivé pytle se na sebe skládají tak, aby nedošlo k jejich 
zhroucení do výšky max. 1,5 m. Na jednotlivé pytle nelze ukládat další zboţí. 
 
- manipulace 
Ručně nebo pomocí manipulační techniky. Dbáme na to, aby nedošlo k porušení obalu. 
 
- doprava 
Ucelené palety, palety nebo jednotlivé výrobky je nutno zajistit proti posunutí během 
přepravy. Na pytlované směsi nelze ukládat další zboţí. 
 
Vratné palety - skladování 
Nepoškozené a znovu pouţitelné palety se skladují v jednotlivých slohách podle rozměrŧ 
palet. Palety musí být všeobecně umisťovány a skladovány na rovných plochách a na 
takových plochách, aby v co nejmenší moţné míře docházelo k poškození palet vlivem 
vlhkosti. Palety se ukládají v horizontální poloze loţené na sebe (ne do sebe). 
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Pomocí manipulační techniky: paletovací vozíky, vysokozdviţné vozíky a dalším vhodné 
zdvihací prostředky. Dbáme na to, aby nedocházelo k poškození palet během manipulace. 
 
- doprava 
Nepoškozené prázdné palety se přepravují na rovných loţných plochách dopravního 
prostředku vţdy v horizontální pozici, s ohledem na jejich opakované pouţití, loţené na sebe. 
Podle zvoleného dopravního prostředku lze na sebe naskládat cca max. 15 palet (nelze 
skládat palety do sebe). Poloha palet se zajistí vázacími popruhy s napínacím prvkem tak, aby 
byly zabezpečeny proti svému sesunutí.“ (5) 
 
F.1.5   Předání a převzetí staveniště 
Předání a převzetí staveniště je akt, při kterém stavebník, nebo jím pověřený zástupce, 
seznámí zhotovitele stavby, zastupovaného nejčastěji stavbyvedoucím, s podmínkami a 
okolnostmi, které mohou ovlivnit bezpečnost pracovníkŧ zhotovitele na novém neznámém 
pracovišti. O předání a převzetí staveniště se vyhotoví zápis. 
Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému 
bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a 
převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jeţ jsou významné z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdrţujících se na staveništi, popřípadě 
pracovišti“ (6) 
 
F.1.6   Sloţení pracovní čety 
1 vedoucí čety -  zedník – organizuje a řídí zednické práce 
   Kontroluje kvalitu práce 
   Zaručuje správný technologický postup 
2 aţ 3 zedníci – provádějí vlastní zednické práce 
   Kontrolují kvalitu provedení práce 
   Dávají pokyny pomocným dělníkŧm 
3 aţ 4 pomocní dělníci – zajišťují přísun prvkŧ zděné konstrukce k místu zdění 
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   Zajišťují přísun malty 
   Pomocné práce podle pokynŧ zedníkŧ 
 
F.1.7   Nástroje a nářadí pro zdění 
„Základní zednické nářadí se po staletí nemění. Při zdění si i dnes zedník vystačí s fankou, 
lţící, kladívkem a olovnicí. Bylo by však škoda vyhýbat se pouţití moderního nářadí a 
nástrojŧ, které ušetří práci a pomohou ke zkvalitnění jejího výsledku. 
1. Zednická naběračka (fanka)        
Slouţí k nabírání a přenášení pohotovostního mnoţství malty i k nabírání vody 
 
2. Zednická palička                       
Pouţívá se k dělení a hrubému opracování stavebního kamene 
 
3. Zednické kladívko 
Pouţívá se k zatloukání hřebíkŧ, k přisekávání cihel či kamenŧ a k lehkému 
doklepnutí cihel do malty 
 
4. Zednická lţíce                




5. Elektrické míchadlo            
Slouţí k snadnému rozmíchání suchých maltových směsí. Umoţňuje pouţití 
rŧzných typŧ nástavcŧ 
 
6. Příruční svinovací metr          
Poslouţí k okamţitému změření potřebných vzdáleností 
 
7. Vodováha                                
Vyuţijete ji k jednoduchému určení vodorovných i svislých rovin. Je to 
univerzální pomŧcka s širokými moţnostmi vyuţití 
 
8. Zednická koza                   
Dvojice či trojice koz slouţí jako základní lešení, umoţňuje bezpečnou a 





Slouţí k přípravě většího mnoţství malty, madla rovněţ umoţňují jeho přenášení 
10. Stavební vědro                                      
Je určeno k míchání a přenášení menšího mnoţství malty, ale i k přenášení 
suchých maltových směsí nebo vody 
                     
11. Spárovačka                
Špachtle, která je nezbytnou pomŧckou při spárování lícových cihel 
 
12. Zednický sekáč                 
Vyuţijete ho k vysekávání dráţek, kapes a otvorŧ ve zdivu 
 
13. Elektrická míchačka        
Neobejdete se bez ní při přípravě většího mnoţství malty, poslouţí i při 





Nástroj k určení svislic a měření svislých vzdáleností, potřebný při zdění rohŧ zdí 
a pilířŧ či při osazování zárubní a rámŧ 
 
15. Laserová vodováha             
Rovněţ mnohostranně vyuţitelný nástroj k zaměření rovin i svislic pomocí 
laserového paprsku 
 
16. Hadicová vodováha (šlauchváha, šlauchovnice) 
slouţí k vyměření vodorovných rovin. Je přesnější, neţ klasická vodováha 
 




F.1.8   Pracovní postup 
 
 „Dříve neţ začneme vlastní práce s kalibrovaným zdivem, je třeba, abychom provedli 
výškové zaměření základního povrchu pomocí nivelačního přístroje. Výšky je třeba zjišťovat 
v charakteristických místech dispozice - jako jsou napojení stěn, zalomení apod. V případě 
dlouhých přímých stěn doporučujeme zjišťovat výšku po cca 2 m. Po zjištění výšek je 
potřeba nalézt nejvyšší místo,  které bude základním místem pro zaloţení stěny 
(doporučujeme toto místo přesně označit pro případy zpětných kontrol). 
 Je nutno mít nachystané: 
přesné zakreslení polohy zdiva na základové desce (barvicí provázek), včetně 
kontroly úhlopříček  
  vyznačení polohy otvorŧ (dveře, francouzská okna, apod.) 
 Palety s cihlami Porotherm je vhodné rozmístit rovnoměrně po základové desce s 
ohledem na manipulační prostor – min. 1,5 m od zakládaného zdiva (palety však není 
moţné stavět na sebe,  neboť by bránily prŧchodu  paprsku  rotačního laseru). 
 
Začínáme zdít obvodové stěny na poloţený asfaltový pás.  
Je nutný dostatečný přesah základu asfaltovým pásem, abychom mohli aplikovat tzv. zpětný 
spoj (T-spoj) – přesah min. 150mm. 
 
Při provádění vyrovnávací vrstvy,  je třeba provést směrové vytýčení konstrukce stěny, tj. 
odkud a kam bude zdivo kladeno. Vlastní vyrovnávací vrstva se provádí z tepelně izolační 
malty.  Začíná se provádět z nejvyššího místa (základního) základŧ, a to v minimální tloušťce  
vrstvy 10 mm. Na tuto výšku budou vyrovnána všechna místa ve směru kladení zdících 
prvkŧ. Tyto vyrovnávací pásy se vytváří postupně.  Nejdříve se ve vzdálenosti 2- 4 m od 
základního bodu vytvoří maltové plochy o stejné výšce. Po zatvrdnutí je pak aplikována mezi 
tyto výškové body vyrovnávací malta, která se strhává latí do potřebné nivelety. Tento postup 
se dále opakuje mezi těmito základními body, dokud není vytvořen ucelený záběr (většinou 




Obrázek 1 - postup směrového vytýčení kce stěny 
 
Obrázek 2  - vyvázání rohu 
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„Je potřeba připomenout, ţe přesnost měření by měla být max. ±0,5 mm, vzhledem k tomu, 
ţe tloušťka loţné spáry u kalibrovaného zdiva se počítá na 2 mm. Z toho vyplývá, ţe 
provedení vyrovnávací vrstvy je věcí zásadní a její provedení určuje, zda je konstrukce stěny 
z kalibrovaného zdiva realizovatelná. 
Pokládka první řady probíhá obdobně jako u zdiva prováděného klasickou metodou zdění.  
Kalibrované zdící prvky před ukládáním do zdiva nesmí být namrzlé, zaprášené, mastné nebo  
promočené. 
Nejprve zaloţíme rohové či lomové prvky a srovnáme je vodorovně i svisle do roviny.  
            
                                         Obrázek 3- zaloţení rohu                           Obrázek 4- zdění do šňŧry 
Dbáme přitom na správnou orientaci systému per a dráţek v délce stěny. Rovinu líce zdiva 
vyznačíme zednickou šňŧrou vedenou kolem tvárnic v protilehlých rozích. Začneme pokládat 
tvarovky podél napnuté zednické šňŧry do čerstvé malty vedle sebe tak, aby se vzájemně 
dotýkaly. Tvárnice s perem a dráţkou ukládáme na sraz, bez maltování boční stěny, nebo co 
nejblíţe k sobě tak, aby mezera mezi nimi nebyla větší neţ 3 mm. 
Polohu vyzdívaných cihelných prvkŧ srovnáváme pomocí napnuté zednické šňŧry z vnější 
strany zdiva gumovou palicí a připravenou latí. Maltu vytékající z loţné spáry stáhneme 
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zednickou lţicí, aby nepřesahovala přes hrany cihelných blokŧ.  
Pro zdění kalibrovaných tvarovek na tenké maltové loţe pouţíváme tenkovrstvou zdící maltu 
vyráběnou jako suchou maltovou směs. Je třeba dodrţovat správnou konzistenci malty, aby 
nezatékala do otvorŧ ve spodní vrstvě. 
 
Tenkovrstvá zdící malta se dá aplikovat na kalibrované tvarovky dvěma zpŧsoby:  
 
1. „pomocí maltových boxŧ, které zajišťují rovnoměrné rozprostření tenkovrstvé zdící 
 malty po povrchu tvarovky  
 
                                                  Obrázek 5 - nanášení malty pro tenké spáry vozíkem 
 
2. rozprostření malty pomocí nanášecího hřebene nebo lţíce s hřebenem.  
Tyto prostředky umoţňují provedení tloušťky maltového loţe 1 mm. 
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Příprava tenkovrstvé zdící malty probíhá v nádobě pro míchání ručním elektrickým mísidlem 
ze suché směsi dle návodu, který je obsaţen na obalu suché maltové směsi. 
Zdicí prvky ukládáme do tenké malty nanesené v celé šířce zdiva, maltování v pruzích se 
nedoporučuje, neboť zhoršuje pevnost zdiva. Kontroluje se vodorovnost horního okraje zdiva 
a rovinnost líce zdiva 
Při zdění musíme dŧsledně dodrţovat pravidla vazby. U nevyztuţeného zdiva ze zdících 
prvkŧ o výšce 250 mm musí být jejich vzájemné přesahy spar na délku rovnou větší z hodnot 
0,4* h nebo 40mm. Pro broušené cihly Porotherm Profi je min. délka100mm.“ (4) 
 
V rozích a napojení stěn nesmí být přesahy menší neţ šířka zdících prvkŧ pokud by to bylo 
méně, neţ podle výše uvedeného poţadavku. Toto pravidlo musíme obzvláště dodrţovat v 
místech změny tloušťky nebo výšky stěny, jako je např. u parapetních stěn pod okenními 
otvory, ve výklencích a nikách, v rozích a pod.  Jestliţe není moţné zásady vazby dodrţet, je 
třeba učinit opatření k dosaţení poţadované únosnosti. Toto opatření mŧţe zahrnovat vloţení 
výztuţe, např. v podobě svařované sítě. 
Pří zdění velkoformátovými tvarovkami dodrţujeme základní délkový modul 125 mm a 
výškový modul 250 mm. Pokud nelze z nějakého dŧvodu dodrţet tento modul, krátí se 
tvarovky strojně.“ (4) 
 
„Pro cihly plněné minerální vatou pouţijeme univerzální hydroizolační a protiradonové fólie 
POROTHERM ZIP pro izolaci základových desek nad upraveným terénem, která zároveň 
slouţí jako trvalá i dočasná (v prŧběhu zdění) ochrana zdiva proti vodě a vlhkosti. 
POROTHERM ZIP 
 ochrana zdiva Porotherm proti vlhkosti vznikající vzlínáním nebo deštěm 
 jednoduché a snadné řešení hydroizolace zdí na základové desce 
 ideální řešení pro cihly POROTHERM Profi) 
 rychlé provedení na stavbě (aplikace fólie v jednom pracovním kroku díky 
integrované ochranné geotextilii) 
 ochrana proti vysokému radonovému riziku 
 sniţuje přenos hluku stěnami 
 vysoká ochrana proti poškození fólie (geotextilie je integrovanou součástí fólie jiţ z 
výroby) 
 snadné vzájemné spojování izolačních pásŧ 
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 Desetiletá záruka na provedení izolace při vyuţití placené sluţby Odborné poloţení e 
 záruka na fólie 30 let (ţivotnost více neţ 50 let), originální systémové a patentované 
řešení pro stavbu 
 
Obrázek 6 - ochrana zdiva proti vzlínání vlhkosti 
 
Hydroizolační fólie pro ochranu zakládací (první) řady - POROTHERM ZIP - S 
1 - Pokládka izolační fólie POROTHERM ZIP - S 
Izolační pás rozvineme v místě vyzdívky. V případě potřeby napojení pásu, potřeme 
geotextilii acetonem v šíři cca 5 cm. V daném místě mŧţeme geotextilii lehce odtrhnout. Zde 
mŧţeme fólii svařit horkovzdušnou pistolí. Na takto připravenou izolaci mŧţeme nanést 
zakládací maltu a začít zdít. 
 2 - Přilepení izolační fólie POROTHERM ZIP - S 
Po vyzdění alespoň dvou řad cihel odlepíme z lepicího pásku ochranný prouţek. Pak izolační 
fólii ohneme směrem nahoru a přitlačíme ji k cihle. Zabráníme tím přístupu vody ke zdivu. 
 3 - Další postup prací 
Pro přípravu napojení fólie na celoplošnou izolaci odlepíme fólii od zdiva a poloţíme do 
vodorovné polohy. Odstraníme nečistoty z lepicího pásku, popřípadě znečištěnou část fólie 
odřízneme - pruh cca 5 cm. Izolační pás spojíme s celoplošnou izolací pomocí horkovzdušné 




Obrázek 7 - HI fólie pro ochranu parapetů 
 
Hydroizolační fólie pro ochranu parapetů - POROTHERM ZIP - H 
1 - Ukončovací fólie POROTHERM ZIP - H 
Izolační pás rozvineme na vyzděné zdivo tak, aby lepicí pásky byly otočeny směrem dolŧ, 
geotextilií nahoru. Pro dočasné zakrytí stěn pás zatíţíme. 
2 - Nalepení fólie POROTHERM ZIP - H 
Pro trvalou ochranu zdiva parapetŧ přizpŧsobíme pás na poţadovanou délku. Odstraníme 
ochranné prouţky z lepicích páskŧ, ukončovací fólii ohneme směrem dolŧ a přilepíme ke 
zdivu parapetu. 
3 - Izolace pod pozední věnec 
Po dokončení zdění odstraníme z ukončovací fólie pouţité pro dočasné zakrytí ochranné 
prouţky z obou lepicích páskŧ a fólii přilepíme na zdivo a věncovku. Na fólii opatřenou 
geotextilií mŧţeme přímo omítat, popř. vyčnívající okraj odříznout. 
„Při zdění se dodrţují obecná pravidla pro vazbu zdících prvkŧ ve zdivu, pravidla pro 
vyztuţování parapetŧ, překrývání stykŧ rŧzných materiálŧ na povrchu, zásady pro omítání a 
další zásady“ (4) 
 
„Příčky s nosnými stěnami a nosné stěny různých vlastností mají být navzájem spojovány 
pomocí ocelových nerezových páskŧ, aby byla umoţněna jejich oddělená deformace. 
Nedoporučuje se spojkovat takovéto stěny pomocí vazby do kapes. Jestliţe vzdálenosti 
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ocelových páskŧ nejsou v projektové specifikaci určeny, nemá být svislá vzdálenost mezi 
dvěma loţnými sparami, v nichţ jsou vloţeny ocelové pásky, větší neţ 600mm. Pokud není 
předepsáno s ohledem na technologii, doporučuje se ukládání ocelových páskŧ do loţných 
spar během zdění.  
 
Teplota prostředí při zdění by neměla klesnout pod +5°C, ale bez opatření by neměly 
probíhat ani práce, pokud teplota přesahuje +30 °C.“ (7) 
 
„Nejčastější chyby při zdění obvodových nosných stěn POROTHERM: 
1. Zaloţení první řady zdiva 
2. Pouţití doplňkových cihel v rozích 
3. Začištění dořezu 
4. Napojení vnitřního zdiva na obvodové 
5. Nedostatečné podmaltování překladŧ“ (4) 
 
F.1.9   Jakost a kontrola kvality 
„Při provádění svislých zděných konstrukcí se stále proměřuje vodorovnost a svislost 
prováděného zdiva. Před předáním hotového díla se zkontroluje vyplnění loţných spár v celé 
ploše zdiva, styčných spár v rozích, napojení vnitřních nosných stěn.  
Spáry se musí očistit, aby lícová plocha zdiva byla bez hrubých nerovností a vytečené malty. 
Odchylka mezi zdícími prvky v lícní ploše mŧţe být max.2mm/2m lati. 
Odchylka od svislosti svislých prvkŧ maximálně 30mm/2m lati.“ (8) 
 
F.1.10   BOZP 
Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Ve fázi přípravy stavby a při zahájení stavebních prací se budou na staveništích pohybovat 
zaměstnanci pouze jedné zhotovitelské firmy. 
Na staveništi není předpokládán souběh více zhotovitelů. 
Celková doba trvání prací bude odvozena od toho, jaká firma vyhraje výběrové řízení na 
zhotovitele.  
„Zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše  




- 26 aţ 500 zaměstnancŧ, mŧţe zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu 
odborně zpŧsobilý, nebo jednou nebo více odborně zpŧsobilými osobami, 
- více neţ 500 zaměstnancŧ, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vţdy jednou nebo více 
odborně zpŧsobilými  osobami. 
 
Zaměstnavatel je povinen poskytnout odborně zpŧsobilé osobě k zajišťování úkolŧ v 
prevenci rizik, zejména potřebné prostředky a dobu potřebnou k výkonu její činnosti, zvláště 
ve vztahu k zaměstnancŧm v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým zaměstnancŧm 
a zaměstnancŧm agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému 
zaměstnavateli, zajistit dostatečný počet odborně zpŧsobilých osob, poskytnout odborně 
zpŧsobilé osobě dokumentaci a informace o všech skutečnostech a okolnostech, o nichţ je 
mu známo, ţe mají nebo by mohly mít vliv na bezpečnost zaměstnancŧ nebo vést k 
poškození jejich zdraví, podané zaměstnancŧm jiného zaměstnavatele, které obdrţeli před 
zahájením práce na pracovištích zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.  
 
Při zajišťování úkolŧ v prevenci rizik postupuje odborně zpŧsobilá osoba v součinnosti s 
odborně zpŧsobilými fyzickými osobami vykonávajícími svoji pŧsobnost podle zvláštních 
právních předpisŧ, s odborovou organizací a zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
Při jednotlivých typech technických činností při realizace je nutno dodrţet ustanovení 
platných norem a předpisŧ vč. zásad BOZP a PO platných v investiční výstavbě: 
 
RIZIKA, KTERÁ SE MOHOU PŘI REALIZACI STAVBY VYSKYTNOUT : 
-práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy 
-práce spojené s montáţí a demontáţí těţkých konstrukčních stavebních dílŧ kovových, 
betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 
- práce ve výškách, manipulace se zdvihadly, vázání břemen, svařování a řezání plamenem, 
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G.1   TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  
Ze stávajících veřejných sítí, vedoucích v přilehlé místní komunikaci, se provede přívod 
elektrické energie do staveništního rozvaděče a přívod vody, odvody splaškové kanalizace 
pro stavbu. Trasy jsou navrţeny tak, aby pozdější přepojení na přípojky objektu bylo co 
nejjednodušší a nejlevnější. 
Pro potřeby stavby budou stavební přípojky energií opatřeny odečtovými měřidly, aby byla 
doloţena spotřeba energií pro stavbu. 
 
ELEKTRICKÁ ENERGIE 
strojové vybavení staveniště 
    stavební výtah    7,50 kW 
stavební míchačka     5,00 kW 
svářecí transformátor     17,00 kW 
kalové čerpadlo 300l/min   2,00 kW 
čerpadlo betonové směsi     30,00 kW 
omítací stroj     6,20 kW 
     vnitřní osvětlení 
    
kanceláře a denní místnosti 75 lx 
20,0 
W/m2 1,80 kW 
sociální zařízení 30 lx 
10,0 
W/m2 0,20 kW 
uzavřené sklady 5 lx 3,0 W/m2 0,16 kW 
     vnější osvětlení 
    zemní práce mechanizované 5 lx 0,8 W/m2 1,00 kW 
betonářské práce  - ruční 3 lx 0,5 W/m2 1,00 kW 
betonářské práce 
mechanizované 5 lx 0,8 W/m2 1,00 kW 
zednické práce 5 lx 0,8 W/m2 1,00 kW 
montáţ a svařování OK 15 lx 2,4 W/m2 3,00 kW 
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osvětlení hlavní cesty 0,5 lx 5,0 W/m 1,00 kW 
bezpečnostní osvětlení  0,1 lx 2,0 W/m 1,00 kW 





Voda nezbytná pro provozní 
účely 
       
Qa =  
Sv * kn 120 1,5  0,006 l/s
t * 3600 8 3600 
    
        Voda nezbytná pro sociálně hygienické 
účely 
      
Qb =  
Pp *Ns    
*kn 10 126 2,7 0,945 l/s 
t * 3600 1 3600 
    
        
       b) odvodnění staveniště - NENÍ SOUČÁSTÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  
Před zahájením vlastních stavebních prací se musí provést nová zpevněná komunikace 
z drceného kameniva na parc.č. 1636/79.  Staveništní komunikace výškově kopíruje terén. 
Je navrţena v šířce 3,50 m v délce 160,0m plocha 546,20m2. Dočasné zpevněné plochy  
budou po dostavbě upraveny na plánovanou odstavnou plochu pro osobní vozy nájemníkŧ 
domu a pro příjezdovou cestu k němu. 
 
Odebere se 25 cm ornice a 25 cm podornice v celkové šíři 4,50m. Na takto upravenou pláň se 
naveze štěrk fr.32-63mm – tl. 150mm a zhutní se na 45MPa. Horní vrstvu bude tvořit 
štěrkodrť fr. 0-32mm v tl. 150mm, opět velmi dobře zhutněná (45MPa.)  
 
Skrývka ornice se uloţí v levém horním rohu (SZ) parcely a pouţije se po dostavbě na jemné 
terénní úpravy.  
Odvod sráţkové vody ze staveništní komunikace do okolního terénu na zásak. 
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Před výjezdem ze staveniště je navrţen prostor (17) s vývodem vody pro moţnost očištění 
vozidel.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  
Stavba bude okolní stavby a pozemky ovlivňovat provozním hlukem a zvýšenou prašností po 
dobu výstavby. Investor se bude snaţit po dobu výstavby eliminovat prašnost a hlučnost.  
 
e) ochrana okolí staveniště a poţadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  
Před zahájením výstavby se odstraní stávající vzrostlá náletová zeleň. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),  
Jedná se o dočasné umístění oplocení a stavebních objektŧ stavby na pozemku  
parc.č. 1636/79. 
Jsou na něm umístěny všechny výrobní i nevýrobní prostředky určené k provádění stavebních 
prací. 
 
Zařízení staveniště bude po dobu výstavby oploceno mobilním oplocením v2,00m 
 
ZS splňuje předpoklady, které poţadujeme:  
 
 oddělit stavební provoz od okolí a zabránit vstupu cizích osob 
 zajistit vjezd a výjezd z místní komunikace 
 umoţnit bezpečný pohyb pracovníkŧ a strojŧ při provádění stavebních prací 
 zajistit správné a bezpečné uloţení stavebního materiálu 
 zajistit shromáţdění odpadu a jeho odvoz 
 zajistit zdravotní a hygienické podmínky pro pracovníky na stavbě 
 vytvořit podmínky pro ochranu ţivotního prostředí 
 
 
f1) Výpočtem podloţená dostatečná velikost loţné a manipulační plochy pro skladování 





POROTHERM 50 T 














 kusŧ počet palet litrŧ hodin 
POROTHERM AKU 














 kusŧ počet palet litrŧ hodin 
Při pracovní četě sloţené z 1 vedoucího, 3 zedníkŧ a 6 pomocných dělníkŧ je jedno 
podlaţí = svislé obvodové a vnitřní nosné konstrukce = moţno vyzdít,  při 7,5hod 
pracovní době, za 4,2 dne.  







K dispozici máme zpevněnou plochu 170m2. Mŧţeme objednat zdivo na obvodové a 
vnitřní nosné kce na 2 pracovní týdny (10 dní) a palety vyskládat ve dvou vrstvách 
s chodbičkami šířky1,5m mezi nimi. 
Na 1l malty pro tenké spáry je potřeba 1,2 aţ 1,25 kg suché maltové směsi (podle 
zpŧsobu rozprostírání malty na řadu cihel). 
 
Spotřeba malty na jedno podlaţí  je  cca 5.510 l  coţ činí 6,612 t suché maltové 
směsi na jedno podlaţí – v zařízení staveniště je navrţeno umístění zásobníku - (silo) 
na 32t suché maltové směsi. Doplňování při vyzdívkách obvodového a vnitřního 
nosného zdiva není potřeba. Jedna náplň sila postačí na celý objekt. Doplnit by se silo 
muselo aţ pro výrobu malty na vnitřní dělící příčky. 
 
Spotřeba vody na výrobu malty na jedno podlaţí   cca 2.650 l 
f2) Logické rozmístění strojŧ a výroben – viz výkres ZS 
 
f3) Staveništní komunikace s dostatečnou kapacitou pro pohyb staveništních vozidel 
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f4) Sociální zařízení a administrativa na staveništi 
Zařízení staveniště je navrţeno tak, aby byl potřebný prostor pro skladování zásadních 
materiálŧ, aby bylo moţno umístit výrobny a stroje, staveništní komunikace, sociální zařízení 
pro pracovníky s nutnou administrativou pro vedení stavby. 
Sociální zařízení a administrativa je umístěna v sestavě mobilních buněk 3x6m (18m2) a je 
dimenzována na maximální počet pracovníkŧ pohybujících se na stavbě současně. 
 
Návrh sociálního zařízení: 
Max. počet pracovníkŧ na stavbě bude 20. 
Kancelář stavbyvedoucího: 1 mobilní buňka o rozměrech 6*3,0m s umyvadlem. 
Kancelář mistra stavby: 1 mobilní buňka o rozměrech 6*3,0m s umyvadlem. 
Šatny: 20osob * 2m2 /osobu = 40m2 
Umístěno v ZS: 3 mobilní buňky  - 6,0*3,0m =  3 * 18m2 = 54m2 (VYHOVUJE) 
WC: mnoţství do 50 osob = potřeba min. 2 pisoárová stání a 2 sedadla WC (VYHOVUJE). 
Umývárna: potřeba 3 umyvadla a 2 sprchové boxy. (VYHOVUJE) 
Umístěno v ZS: 1 mobilní buňka sociálního zařízení - 6,0*3,0m = 18m2 (VYHOVUJE) 
 
Předkládám předběţný návrh zařízení staveniště s tím, ţe podle toho, jak se zpracovávaný 
projekt bude vyvíjet, bude se upravovat a dopracovávat i projekt zařízení staveniště. 
V okolí se nevyskytují jiné stávající objekty, které by se daly vyuţít pro potřeby ZS, z tohoto 
dŧvodu jsou pro zařízení staveniště navrţeny typové mobilní buňky, usazené na srovnaném 
zhutněném podkladu ze štěrkodrti. 
Je navrţeno napojení staveništní dopravní trasy na veřejnou komunikaci. 
 
Inţenýrské sítě vyuţívané pro staveniště je moţno napojit na veřejné inţenýrské sítě, jdoucí 
v přilehlé místní komunikaci. 
Počítá se se sloţením a uskladněním materiálu na parcele investora 1636/79 a jeho co 
nejrychlejší zabudování. 
Pro potřeby zásobování se nebudou zabírat plochy mimo vlastní pozemek investora. 
 




Podle zákona č.185/2001 Sb. je dodavatel povinen odpady třídit podle druhu nebezpečnosti a 
to: 
1. nebezpečné odpady např. plechovky od nátěrových hmot, obaly od montáţních pěn, PVC 
apod. ukládat na místo tomu určené tak aby nedošlo k znečištění ţivotního prostředí. Po 
ukončení jednotlivých etap výstavby dodavatel zajistí zneškodnění těchto nebezpečných 
odpadŧ, firmou, která má oprávnění k likvidaci  
2. Odpady, které vzniknou v prŧběhu stavby (např. zemina vykopaná ze základových pásŧ a 
základových jam) bude uloţená na skládku, která bude umístěna na pozemku investora – 
staveniště a bude pouţita k terénním úpravám. Přebytečný odpad bude po sepsání řádné 
smlouvy s odběratelem odpadŧ odvezen na skládku.  
3. Odpady ocelového charakteru budou umístěny na určeném místě a po dokončení 
jednotlivých etap výstavby budou odvezeny na skládku, která je určena k likvidaci tohoto 
druhu odpadŧ. 
4. Dřevěné odpady budou uloţeny na určeném místě a v prŧběhu stavby budou likvidovány  
(odvezeny na skládku, kde lze tyto odpady energeticky vyuţívat nebo zneškodňovat např. 
pálením a podobně.) 
5. Dodavatel stavby musí vést o těchto odpadech evidenci, která bude předkládána kdykoli 
na poţádání kontrolního orgánu Okresního úřadu. 
6. Dodavatel stavby zajistí odvoz tříděného odpadu  kategorie O na řízenou skládku určenou 
pro rekultivaci. Odpad kategorie N na příslušnou spalovnu nebezpečných odpadŧ. 
 
h) bilance zemních prací, poţadavky na přísun nebo deponie zemin 
Ornice a podornice v objemu cca 255 m3 (12) a zemina vytěţená při výkopových pracích 
(cca 90 m3 (18)) se uloţí na parcele investora a pouţije se k hrubým a jemným terénním 
úpravám po dostavbě stavby – zásypy, obsypy a modelace terénu kolem objektu. 
 
i) ochrana ţivotního prostředí při výstavbě,  
Stavba nebude svým provozem a uţíváním pŧsobit negativně na okolní ţivotní prostředí.  
Okolní objekty nebudou provozem nijak dotčeny.  
 
Je třeba dbát zejména na : 
 - omezení hlučností na stavbě 
 - ochranu vod  
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 - sníţení prašnosti  
 - zamezování znečišťování ovzduší spalováním odpadŧ apod. 
 
Odpady vzniklé v prŧběhu stavby budou na základě objednávek ( smluv ) zneškodňovat 
firmy provádějící stavební práce. V případě, ţe smlouva nebude sepsána, odpovídá, za 
nakládání s  odpady investor. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisŧ,  
 
„Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Projektovaný objekt není svým rozsahem velký. 
Ve fázi přípravy stavby a při zahájení stavebních prací se budou na staveništi pohybovat 
zaměstnanci pouze jedné zhotovitelské firmy. 
Na staveništi není předpokládán souběh více zhotovitelŧ. 
Celková doba trvání prací bude odvozena od toho, která firma vyhraje výběrové řízení na 
zhotovitele. 
„Zaměstnává-li zaměstnavatel nejvýše  
- 25 zaměstnancŧ, mŧţe zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné 
znalosti, 
- 26 aţ 500 zaměstnancŧ, mŧţe zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu 
odborně zpŧsobilý, nebo jednou nebo více odborně zpŧsobilými osobami, 
- více neţ 500 zaměstnancŧ, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vţdy jednou nebo více 
odborně zpŧsobilými  osobami. 
 
Zaměstnavatel je povinen poskytnout odborně zpŧsobilé osobě k zajišťování úkolŧ v 
prevenci rizik, zejména potřebné prostředky a dobu potřebnou k výkonu její činnosti, zvláště 
ve vztahu k zaměstnancŧm v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým zaměstnancŧm 
a zaměstnancŧm agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému 
zaměstnavateli, zajistit dostatečný počet odborně zpŧsobilých osob, poskytnout odborně 
zpŧsobilé osobě dokumentaci a informace o všech skutečnostech a okolnostech, o nichţ je 
mu známo, ţe mají nebo by mohly mít vliv na bezpečnost zaměstnancŧ nebo vést k 
poškození jejich zdraví, podané zaměstnancŧm jiného zaměstnavatele, které obdrţeli před 
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zahájením práce na pracovištích zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 
 
Při zajišťování úkolŧ v prevenci rizik postupuje odborně zpŧsobilá osoba v součinnosti s 
odborně zpŧsobilými fyzickými osobami vykonávajícími svoji pŧsobnost podle zvláštních 
právních předpisŧ, s odborovou organizací a zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.“ (6) 
Při jednotlivých typech technických činností při realizace je nutno dodrţet ustanovení 
platných norem a předpisŧ vč. zásad BOZP a PO platných v investiční výstavbě. 
 
„Rizika, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout : 
- práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy 
- práce spojené s montáţí a demontáţí těţkých konstrukčních stavebních dílŧ 
kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 
-  práce ve výškách, manipulace se zdvihadly, vázání břemen, svařování a řezání 
plamenem, svařování el. proudem, montáţ a provoz lešení, práce s točivými stroji“ (6) 
 
k) úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou dotčených staveb  
Netýká se  
 
l) zásady pro dopravně inţenýrská opatření  
Netýká se  
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu)  
Opatření proti účinkŧm vnějšího prostředí při výstavbě apod.  
Stavba se bude provádět „na zelené louce“.  
Po dobu výstavby bude zvýšené nebezpečí pohybu nákladních vozidel po vnitřních 
komunikacích v staveništi. 
 
„Doporučená opatření technická : 




Doporučená opatření organizační :  
 zpracuje koordinátor BOZP prováděcí firmy, aţ bude známa 
 
Doporučená opatření časová k ochraně ţivota : 
 ze souběhu prací vyplynou specifické poţadavky na BOZP -  zpracuje koordinátor 
BOZP prováděcí firmy, aţ bude známa 
 
Koordinační opatření 
Popis bezpečnostních opatření a ochranných zařízení k odstranění a minimalizaci vzájemných 
ohroţení, která vznikají, nebo mohou vzejít z provádění prací současně nebo v bezprostřední 
návaznosti - zajistí koordinátor BOZP prováděcí firmy, aţ bude známa 
 
Soupis zařízení a prostředků kolektivní ochrany, které je známo: 
 lešení s ochrannou sítí, osobní ochranné prostředky (brýle, helma, rukavice, pracovní 
oděv, obuv s pevnou špicí), ochranné oplocení a označení staveniště,  
 
Soupis zařízení a prostředků kolektivní ochrany, které není zatím známo : 
 zajistí koordinátor BOZP prováděcí firmy, aţ bude známa“ (6) 
 
Specifické poţadavky 
Zařízení staveniště je navrhováno na předpokládané mnoţství současně pracujících osob. 
Přesnou celkovou dobu trvání prací, kolik osob bude současně vykonávat práce a jak dlouho, 
ovlivní výběr prováděcí firmy, která dosud není známa. 
  
Bude vybrán na základě výběrového řízení a tyto poţadavky zajistí koordinátor BOZP 
prováděcí firmy. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
SO 01 – bytový dům 
Vytýčí se rohy objektu, sejme se ornice a podornice v tl. 0,45 m a uloţí se v SZ části parcely 
pro jemné terénní úpravy po provedení stavby; vyhloubí se základové rýhy a jámy pro 
základové pasy- deponie na parcele v zadní části; poloţí se potrubí pro přípojky vodovodu, 
vnitřní splaškové a dešťové kanalizace; Provede se napojení na dálkový přívod tepla; 
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Bednění + zalití základových pasŧ; zajištění prostupŧ IS, poloţení KARI sítí, zalití základové 
desky betonem; provedení hydroizolace základové desky pod zdivo suterénu; v místech 
zanoření objektu pod úroveň terénu, výstavba izolační přizdívky, vyměření zdiva suterénu, 
vyzdění svislých nosných konstrukcí suterénu s provedením vodorovného vyztuţení 
suterénního zdiva vloţkami Murfor ve vodorovných sparách po výšce 500mm; provedení 
věncŧ a stropní kce nad suterénem; svislé nosné zdivo 1.NP + strop nad 1.NP; svislé nosné 
zdivo nad 2.NP + strop nad 2.NP; svislé nosné zdivo 3.NP + zastropení 3.NP; střešní 
nástavba výlezu na střechu – obvodové nosné zdivo+ zastropení.  
Na střeše provedení hydroizolace, podlahových vpustí, spádových klínŧ tepelné izolace 
s ukotvením střešní fólie, úprava atik. 
Rozměření dělících příček v jednotlivých patrech a jejich vyzdění; vytaţení stupaček a 
rozvody vody, kanalizace, elektřiny montáţními šachtami, rozvedení sítí po patrech; osazení 
zárubní, výplní oken a dveří; provedení stavebních úprav stropŧ a stěn, obklady 
v koupelnách, WC a kuchyních; osazení zařizovacích předmětŧ, montáţe baterií; osazení 
zámečnických výrobkŧ, klempířských výrobkŧ, truhlářských výrobkŧ; omítky fasády; úpravy 
podlah a nášlapných vrstev; výmalba všech prostor; úklid staveniště; 
Provedení zásypu a obsypu stavby, provedení obrubníkŧ a zpevněných ploch, rozvezení 
ornice a zatravnění terénu. 
 
IO 01 – teplovod: 
Napojení přívodu teplovodu do objektu z centrální výrobny tepla. 
IO 02 – vodovod – napojení přípojky na vodovodní řad v místní komunikaci 
IO 03 – splašková kanalizace – Odvod splaškové vody do veřejné splaškové kanalizace 
vedené v místní komunikaci. 
IO 04 – dešťová kanalizace - Odvod sráţkové vody z ploché střechy, zpevněných ploch 
chodníkŧ a příjezdové komunikace do okolního terénu do dešťové kanalizace vedené v místní 
komunikaci. 
IO 05 – elektropřípojka – napojení objektu na vedení NN 
IO 06 – sdělovací kabel - napojení objektu na vedení  
IO 07 – zpevněná plocha chodníku – provedení chodníku 
IO 08 – zpevněná plocha odstavného parkoviště – provedení těchto zpevněných ploch 
IO 09 – zpevněná plocha příjezdu do 3,5t – provedení této zpevněné plochy 
IO 10 – zpevněná plocha pro komunální odpad – provedení této zpevněné plochy 
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Stavební práce se zahájí v okamţiku, kdy nabude právní moc vydané stavební povolení a 
investor vybere zhotovitele díla 
 
Předpoklad provádění stavby :  04/2018 – 12/2019 
 
Zhotovitel vypracuje harmonogram prací, podle kterého bude příslušný Stavební úřad 
informován o probíhajících pracích tak, aby mohl zástupce SÚ chodit na kontrolní prohlídky 
stavby podle předloţeného harmonogramu. 
 
Předloţený harmonogram prací je pouze orientační pro vyzdívku obvodových a vnitřních 
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   číslo výk. název výkresu měřítko 
C3 - 1 SITUACE KOORDINAČNÍ 1 : 250 
D1.1.- 1 ZÁKLADY 1:50 
D1.1.- 2 1.S - SUTERÉN 1:50 
D1.1.- 3 1.NP - PŘÍZEMÍ 1:50 
D1.1.- 4 2.NP - PATRO 1:50 
D1.1.- 5 3.NP - UKONČUJÍCÍ PATRO 1:50 
D1.1.- 6 STŘECHA 1:50 
D1.1.- 7 ŘEZ A - A 1:50 
D1.1.- 8 ŘEZ B - B 1:50 
D1.1.- 9 POHLEDY 1:100 
D1.1.- 10 STROP NAD 1.S 1:50 
D1.1.- 11 STROP NAD 3.NP 1:50 
G - 1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 1 : 250 
 
